








Henna-Maria Katariina Noppa  
 















Tekniikka ja liikenne 
Rakennustekniikka 
Kevät 2013 





  Koulutusala Koulutusohjelma  
Tekniikka ja liikenne Rakennustekniikka 
  
  Tekijä(t)  
Henna-Maria Katariina Noppa 
 
  Työn nimi  
Purkutyöt ja työturvallisuus Lemminkäinen Talo Oy:n työmailla 
 
vaihtoehtiset  Vaihtoehtoiset ammattiopinnot Ohjaaja(t)   
       Antti Muhonen 
 
Toimeksiantaja 
Lemminkäinen Talo Oy 
  
  Aika Sivumäärä ja liitteet 
Kevät 2013 52+15 
  
   
Opinnäytetyön tilaajana toimi Lemminkäinen Talo Oy. Tarkoituksena oli koota työmaan työturvallisuu-
teen liittyvät asiat yhteen paikkaan, mistä niitä on helppo käsitellä. Työmaalla tulee aina työskennellä 
työturvallisuuden ehdoilla. Työturvallisuus on laaja käsite, joten työssä käydään läpi vain tärkeimmät 
asiat. 
 
Alussa käsitellään työmaan organisaatiota ja vastuuhenkilöitä sekä heidän työtehtäviään. Työmaan orga-
nisaatio käsittää työmaan eri osapuolet, kuten rakennuttajan, pääurakoitsijan ja muut urakoitsijat. Vas-
tuuhenkilöillä tarkoitetaan heitä, jotka ovat vastuussa työmaan eri asioista. Työ sisältää myös riskikartoi-
tuksen, joka käsittää työturvallisuuden viimeisimmät määräykset. Riskikartoituksessa käsitellään työ-
maan eri riskejä ja millä tavoin niitä voidaan vähentää tai poistaa. Lisäksi työssä on ohjeet työntekijöiden 
perehdyttämisestä työmaahan sekä ohjeet työturvallisuuskierroksen tekemisestä vaihe vaiheelta. Lopussa 
on kerrottu hieman yksityiskohtaisemmin purku- ja asbestitöistä sekä niihin liittyvistä työturvallisuusasi-
oista.  
 
Opinnäytetyöni on suunnattu erityisesti mestareille ja vastaaville mestareille, mutta myös työmaan muut 
osapuolet voivat tarkistaa ajankohtaiset tiedot sieltä helposti. Lopussa on liitteenä lomakkeita, joita 
Lemminkäisen työmailla käytetään. 
Kieli  Suomi 
Asiasanat Työturvallisuus, purkutyöt, TR-mittaus 
Säilytyspaikka  Verkkokirjasto Theseus 
 Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjasto  
 
     THESIS 
ABSTRACT 
  
    
School Degree Programme 
Engineering Construction Engineering 
  
  Author(s)  
Henna-Maria Katariina Noppa 
 
  Title  
Demolition work and Occupational Safety and Health at Lemminkäinen Construction Sites 
 
vaihtoehtiset  Opti nal Professional Studies Instructor(s)  
      Antti Muhonen 
 
Commissioned by 
Lemminkäinen Talo Oy 
  
  Date Total Number of Pages and Appendices 
Spring 2013 52+15 
  
   
This thesis was commissioned by Lemminkainen Talo Oy. The objective was to collect the construc-
tion site safety documents in the same place where they can be found easily. Work procedures at a con-
struction site need to be completed step by step always keeping in mind the safety aspect. Occupational 
safety is a very wide concept and, consequently, only the most important issues are covered in the the-
sis. 
 
First, the thesis focuses on the organization of the company and the persons in charge, as well as their 
duties. The organization comprises the different parties, such as building owner, main contractor and 
other contractors. The persons in charge means those who are responsible for different issues at the 
construction site. The work also includes the risk assessment including the latest safety regulations. This 
assessment deals with different risks at the site and how they could be eliminated. In addition, the work 
contains instructions on how the workers’ orientation to the site safety should be organized, as well as 
step by step information on the occupational safety round. Finally, demolition and asbestos work and 
the related safety issues are studied in more detail. 
 
The thesis is targeted specifically at masters and managers, but also the other parties of the site who 
may check the current data easily from there. The main source used in the thesis is the “Occupational 
Safety and Health in Construction” booklet. At the end there are a few forms used by Lemminkainen at 
its sites. 
Language of Thesis English 
Keywords Industrial safety, demolition work, TR-measurements 
Deposited at  Electronic library Theseus 









Kiitokset osoitan Lemminkäinen Talo Oy Kauhajoen aluekonttorille työpäällikkö Antti Leskiselle, vas-
taava mestari/työsuojelupäällikkö Jarkko Latvaselle sekä Vaasan aluekonttorin laatupäällikölle Stefan 
Forslundille. Kiitän heitä työn antamisesta ja ohjaamisesta joita olen heiltä saanut työn edetessä. Kiitän 
myös Atria Nauta 2012-työmaan työsuojeluvastaavaa Reino Tuunaista, jolta olen oppinut paljon asioita 
työturvallisuudesta. 
Kiitän myös kaikkia Kajaanin ammattikorkeakoulun opettajia, jotka ovat olleen mukana opinnäytetyö-
prosessissani, erityisesti ohjaavaa opettajaani lehtori Antti Muhosta. Antti on ollut kannustava ja rohkai-
seva koko opinnäytetyön tekemisen ajan.  
Kiitokset osoitan myös Jori Kukkoselle, joka työskentelee Lakeuden asbestityöt Oy:llä.  Häneltä sain 
heidän työmailtaan valokuvia, jotka ovat erinomaista materiaalia insinöörityössä. 
 SISÄLLYS
1 JOHDANTO 1 
2 LEMMINKÄISEN ORGANISAATION KUVAUS 2 
2.1 Lemminkäisen perustaminen 2 
2.2 Lemminkäinen Talo Oy 3 
3 TYÖMAAN VASTUUHENKILÖT 4 
3.1 Kaikkien yhteiset vastuut ja velvoitteet 4 
3.2 Työnjohto, työsuojeluvaltuutettu ja luottamusmies työmaalla 4 
3.3 Tilaajan työturvallisuuskoordinaattori työmaalla 5 
3.4 Aluehallintoviraston toimenkuva rakennushankkeessa 6 
4 TYÖNTEKIJÖIDEN PEREHDYTTÄMINEN TYÖMAAHAN 7 
4.1 Työmaan organisaation ja aluesuunnitelman esittely 7 
4.2 Kulkulupamenettely ja hälytysjärjestelmät 8 
4.3 Työntekijän voimassa olevat pätevyydet 8 
4.4 Palkanmaksumenettely ja työaika sekä vaitiolovelvollisuus 9 
4.5 Henkilökohtaiset suojavarusteet 9 
4.6 Työterveyshuolto, työmaan ensiapuvalmius sekä päihteet ja tupakointi 10 
4.7 Työmaatarkastukset 10 
4.8 Työ -ja suojatelineet sekä koneet ja laitteet 10 
5 RISKIKARTOITUS TYÖMAALLA 12 
5.1 Riskien tunnistaminen ja niiden pienentäminen 12 
5.2 Työmaan järjestys ja kulkureitit sekä työmaaliikenne 12 
5.3 Korkealla työskentely 13 
5.4 Tulityöt 17 
5.5 Vaaralliset aineet 17 
5.6 Valaistus ja sähköistys 19 
5.7 Teline- ja tikassuunnitelmat sekä tarkastukset 22 
5.8 Koneiden ja laitteiden sekä muiden työvälineiden tarkastukset 25 
6 TYÖMAAN TYÖTURVALLISUUSKIERROKSET 28 
6.1 TR-mittari 28 
 6.2 Yhteiset pelisäännöt 29 
6.3 Työnjohdon työturvallisuuskierros 30 
6.4 Työsuojeluviranomaisen työturvallisuuskierros 30 
6.5 Työturvallisuuskierroksen aikana otettuja kuvia 31 
7 PURKUTYÖT 35 
7.1 Purkutyösuunnittelu 35 
7.2 Purkutyön aloitus 36 
7.3 Asbestipurkutyö 37 
7.4 Asbestipurkutyön eteneminen 40 
7.5 Henkilökohtaisten suojainten valinta asbestipurkutöissä 42 
7.6 Asbestin aiheuttamia sairauksia 43 
7.7 Koneet ja kalusto 44 
8 ANALYSOINTI 48 






Asetus rakennustyön turvallisuudesta       
    Tätä asetusta sovelletaan rakennustyön työturvallisuuslakiin  
AVI     Aluehallintovirasto (työsuojelupiiri) 
CE-merkintä Merkintä, joka pitää olla kaikissa koneissa, laitteissa ja väli-
neissä joita työmailla käytetään 
Infrarakentaminen Infrastruktuurin rakentamista, johon kuuluvat esimerkiksi 
tunnelit, padot, sillat, satamarakenteet, energialaitokset, jäte-
vedenpuhdistamot, tiet ja liikenneväylät 
Krokidoliitti Ruiskutettu, sininen asbestilaatu. Terveydelle vaarallisin as-
besti 
Kurottaja   Henkilö- ja tavaranostin 
Kuukulkija    Henkilönostin 
Pätevyys   Esimerkiksi tulityöhön, edellyttää tulityökorttia 
Riskikartoitus   Kartoitetaan riskit ja pyritään poistamaan niitä 
Saksilava   Henkilönostin 
Sosiaalitilat Tilat, missä työntekijöillä on pukukaapit, wc-tilat sekä mah-
dollisuus ruokailuun 
Torninosturi Isompien tavaroiden, tarvikkeiden tai koneiden nostoon tar-
koitettu nosturi 
TR-mittari Työturvallisuuskierros, joka tehdään viikoittain. Siinä tarkas-
tetaan työmaa kauttaaltaan työturvallisuusnäkökulmasta kat-
sottuna. 
Työmaahan perehdytys Perehdytetään työntekijä työmaahan tai johonkin tiettyyn teh-
tävään 
 Työsuojelutarkastaja Aluehallintovirastossa työskentelevä viranomainen, jonka ta-
voitteena on ylläpitää ja edistää sekä valvoa kaikkia työturval-
lisuusasioita työmailla, valvoa määräysten noudattamista sekä 
antaa ohjeita työmaan työturvallisuusasioihin liittyen. 
Työsuojelutoimikunta Kun työntekijöiden lukumäärä työmaalla nousee kahteen-
kymmeneen, tulee järjestää työsuojelutoimikunta työsuojelun 
yhteistoimintaa varten. Toimikausi on kerrallaan kaksi vuotta 
ja edustajina siinä ovat työnantaja, työntekijät ja toimihenki-
löt. 
Työsuojeluvaltuutettu Työntekijöiden äänestämä työntekijä, joka valvoo ja ylläpitää 
työmaan työturvallisuustasoa. 
Työterveyshuolto Jokaisen työnantajan velvoitteena on järjestää omille työnteki-
jöilleen työterveyshuolto, joko työterveyshuollosta tai terve-
yskeskuksesta.  
Työturvallisuuslaki  Työsuojelun peruslaki. Työnantaja pystyy oma-aloitteisesti 
ennakoimaan työmaan turvallisuustilanteet. 
Työturvallisuuspäällikkö Pääurakoitsija nimeää puoleltaan työturvallisuuspäällikön, jo-
ka yleensä on työmaan vastaava mestari. Hän valvoo ja vastaa 





1  JOHDANTO  
Tarkoituksena oli koota työmaan työturvallisuuteen liittyvät asiat yhteen paikkaan, mistä 
työmaan osapuolet voivat tarkistaa ajankohtaiset tiedot vaivattomasti. Insinöörityö on suun-
nattu erityisesti mestareille ja vastaaville mestareille, mutta myös muille työmaalla työskente-
leville henkilöille. 
Tämä aihe tuli mieleeni jo jonkin aikaa ennen kuin otin asian esille työmaalla. Aloin kehitellä 
alkusuunnitelmaa kokoon ja esitin idean työnantajalleni. Hän piti aihetta kehityskelpoisena ja 
ohjasi minua ottamaan yhteyttä Länsi-Suomen Lemminkäinen Talo Oy:n turvallisuusvastaa-
vaan. Olin yhteydessä häneen ja mietimme, mistä asioista voisin koota opinnäytetyöni. Pää-
timme, että teen työn työturvallisuudesta syventyen erityisesti purkutyöasioihin ja niiden ai-
heuttamiin vaaroihin ja riskeihin.  
Työturvallisuusasiat ovat työmailla yksi tärkeimmistä asioista, johon tulisi kiinnittää enem-
män huomiota. Työpaikalla tulee toimia aina turvallisuuden ehdoilla. Työturvallisuuslaki ja -
asetus rakennustyön turvallisuudesta säätävät monia ehtoja, joita tulee ehdottomasti noudat-
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2  LEMMINKÄISEN ORGANISAATION KUVAUS 
Lemminkäinen on rakennuskonserni, joka toimii Suomessa ja kansainvälisillä markkinoilla 
talonrakentamisen, talotekniikan ja infrarakentamisen toimialoilla. Lemminkäisen liikevaihto 
vuonna 2012 oli 2,3 miljardia euroa. Konsernin palveluksessa on noin 8 200 henkilöä. 
Vuonna 2012 Talonrakentamisen liikevaihto oli 682,4 miljoonaa euroa, siitä 19,6 miljoonaa 
euroa oli liikevoitto. Talonrakentamisen palveluksessa toimi sinä vuonna noin 1 425 henki-
löä. Lemminkäisen pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja muualta Suomesta konttorit löytyvät 
toimialoittain (Länsi-, Itä- ja Väli-Suomi). [1.] 
2.1  Lemminkäisen perustaminen  
Lemminkäiselle tuli sata vuotta täyteen heinäkuun 11.päivänä vuonna 2010. Asfaltti Osake-
yhtiö Lemminkäisen perustajina olivat Kaarlo Oila, K.V. Kaarna, K.H. Vehanen, J.V. Tikka 
ja V. Leino sekä Otto Oksanen. Osakkeita oli aluksi vain 30, joista Oila omisti eniten. Yhtiö 
merkittiin kaupparekisteriin melkein heti yhtiön perustamisesta elokuussa, jolloin yhtiön osa-
kepääoma oli 40 000 euroa. Aluksi suurin osa Asfaltti Oy Lemminkäisen töistä tuli yhtiön 
osakkailta, mutta tilauksia yritettiin saada myös omistajakunnan ulkopuolelta. [2.] 
Asfaltti Oy Lemminkäisellä oli vaatimaton teollisuuslaitos, konttori ja työvaja Helsingin me-
risataman läheisyydessä. Pääasiassa yhtiö teki sementtisiä portaita marmorimosaiikkiaskelmil-
la ja asfalttityöt olivat enimmäkseen eristystöitä. Muutaman vuoden jälkeen Lemminkäisellä 
oli jo yli 70 henkilöä töissä ja kiireellisimpinä aikoina jopa 130 henkilöä. Liikevaihto oli silloin 
noin 900 000 euroa. [2.] 
Historiaa  
Vuonna 1913 lopulla ja vuoden 1914 alussa rakentaminen alkoi hiljetä ja syttyi maailmansota. 
Tätä hiljaiseloa kesti vuoteen 1919 saakka, kunnes valittiin uusi toimitusjohtaja yhtiölle, Os-
kari Vilamo. Hän alkoi määrätietoisesti kehittää Lemminkäistä uuteen uskoon ja laittoi jopa 
aluilleen kattohuopatehtaan perustamisen. Vuonna 1920 liikevaihto oli noussut 750 000 eu-
roon maailmansodan jälkeen ja tästä eteenpäin vuoteen 1929 saakka Lemminkäinen Osake-
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yhtiö oli nousuvaiheessa. Tämän jälkeen Osakeyhtiö oli muutaman vuoden laskusuunnassa, 
kunnes taas nousi jaloilleen. Tätä rataa Asfaltti Oy Lemminkäinen meni alkuvuosikymmenet, 
toimitusjohtaja ja osakkaat välillä vaihtuen. [2.] 
Vuonna 1960 Lemminkäinen nousi suurimmaksi tieurakoitsijaksi Suomessa. 1970-luvun al-
kupuolella tieosasto tuli erottaa kahtia, päällystysosastoon ja maanrakennusosastoon sekä 
maanrakennusosasto jaettiin vielä kahtia muuraus- ja louhintatöihin. 1970-luvun lopulla alkoi 
taas lama-aika ja se oli tappiollista Lemminkäiselle. Rakennusliike Alfred A Palmbergistä tuli 
Lemminkäisen tytäryhtiö vuonna 1975. Tämän kautta Lemminkäinen avasi ovensa myös ul-
komaille. Vuonna 1989 Heikki Pentti toteutti ison järjestelyn yhtiössä. Toiminta jaettiin vii-
teen ryhmään, jotka olivat Päällystys- ja kiviainesryhmä, Rakennusryhmä, Kattoryhmä ja Be-
toni- ja pinnoitusryhmä sekä WPL-System Oy. Alfred A. Palmberg jatkoi Lemminkäisen ty-
täryhtiönä. Vuonna 2000 Lemminkäinen Oyj osti Tekmanni Oy.n osake-enemmistön. [2.] 
Lemminkäinen Oyj:ssä oli vuonna 2009 noin 8500 työntekijää. Vuoden 2008 lama oli koetel-
lut yhtiötä niin, että työntekijöitä oli jouduttu vähentämään noin 1200 henkilöllä. Lemmin-
käinen-konsernissa tapahtui vuoden 2009 syksyllä iso organisaatiomuutos, jolloin muodos-
tettiin neljä tytäryhtiötä. [2.] 
2.2  Lemminkäinen Talo Oy 
Lemminkäinen Talo Oy:öön kuuluu kolme toimivaa yksikköä: [3] 
 Lemminkäinen Talo Oy Pääkaupunkiseutu ja Uusimaa 
 Lemminkäinen Talo Oy Itä- ja Pohjois-Suomi  
 Lemminkäinen Talo Oy Länsi-Suomi  
Näistä yksiköistä insinöörityön toimeksiantajana toimii Länsi-Suomen Lemminkäinen Talo 
Oy. Länsi-Suomessa Lemminkäinen Talo toimipisteet ovat jakautuneet Vaasaan, Kokkolaan, 
Seinäjoelle, Kauhajoelle, Turkuun, Poriin ja Tampereelle. Työskentelin vuonna 2012 Kauha-
joen toimipisteessä vastaavan mestarin alaisuudessa.  
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3  TYÖMAAN VASTUUHENKILÖT 
Työmaalla kaikki ovat vastuussa jostain. Lopullinen vastuu kuitenkin kuuluu työnjohdolle ja 
erityisesti työmaan vastaavalle mestarille. Vastaavan mestarin vastuu on suurin muista mesta-
reista. Muita vastuuhenkilöitä ovat itse työntekijät, työpäälliköt, työsuojeluvaltuutettu, työ-
turvallisuuskoordinaattori ja luottamusmies sekä varajäsenet.  
3.1  Kaikkien yhteiset vastuut ja velvoitteet 
Kaikkien yhteinen vastuu ja velvoite on huolehtia itsestään ja muista työntekijöistä sekä työ-
turvallisuusohjeiden noudattamisesta ja henkilökohtaisten suojainten käyttämisestä. Mikäli 
joku huomaa puutteen tai virheen jossain turvallisuuteen liittyvässä asiassa, hän on velvolli-
nen korjaamaan asian ja ilmoittamaan siitä välittömästi lähimmälle esimiehelleen sekä ympä-
rillä oleville muille työntekijöille. Työntekijöillä on oikeus kieltäytyä tekemästä vaarallista työ-
tä. [4.] 
3.2  Työnjohto, työsuojeluvaltuutettu ja luottamusmies työmaalla 
Työturvallisuuslain 2002 ja rakennustöiden turvallisuusmääräysten 2009 [4, 5., luvun 1, 3§, kohdat 
3.1.1 ja 3.2.1] mukaisesti Lemminkäinen Talo Oy:n aluepäällikkö ja laatupäällikkö sekä työ-
maan vastaava mestari ja muu työnjohto ovat velvollisia huolehtimaan työturvallisuusohjei-
den noudattamisesta, turvallisuuden ja ympäristösuojelutoiminnan valvomisesta, työntekijöi-
den opastamisesta ja perehdyttämisestä, turvallisuuskierrosten oikeudenmukaisuudesta, hen-
kilökohtaisten suojavälineiden hankkimisesta ja niiden käytön valvonnasta, työmaalla käytet-
tävien koneiden ja laitteiden kunnosta sekä niiden käyttäjien koulutuksesta, työntekijöiltä 
vaadittujen pätevyyksien ajankohtaisuudesta, työmaan palontorjunnasta, oikean ja turvallisen 
työmenetelmän noudattamisesta, työtapaturmien ja onnettomuuksien raportoinnista, työtur-
vallisuusraportin laatimisesta sekä työnjohdon turvallisuuskierroksista ja raportoinnista. Tästä 
on kerrottu yksityiskohtaisemmin työnjohdon turvallisuuskierros-osassa 6.3. 
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Pääurakoitsija nimeää puoleltaan työturvallisuuspäällikön. Työturvallisuuspäällikkönä yleensä 
toimii työmaan vastaava mestari, ja hänen edustajinaan toimivat työpäälliköt, josta määrää 
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta. [6, luku5, 28§-37§] Työsuoje-
luvaltuutettuna ja luottamusmiehenä toimivat työntekijät, joilla on vastuualuettaan vastaava 
koulutus. Valinta tapahtuu työntekijöiden yhteisellä äänestyksellä. Heidän varajäsenillään tu-
lee olla myös samankaltainen koulutus ja kokemus.  
Työturvallisuuspäälliköllä on miltei samat vastuut työturvallisuusasioissa kuin vastaavalla 
mestarilla lukuun ottamatta hankintoja ja pätevyyskoulutuksien järjestämistä. Hänen vastuul-
laan on työsuojelutoimikunnan käynnistäminen ja ylläpitäminen yhdessä työnjohdon kanssa 
Työturvallisuuslain 2002 [4, luku 2, 9§] mukaan. 
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 20.1.2006/44 [6, luku 5, 29§-
37§] määrää, että työsuojeluvaltuutettu on työntekijöiden edustaja ja hänen vastuualueensa 
on hieman rajallisempi kuin työturvallisuuspäällikön. Hän huolehtii työturvallisuusohjeiden 
noudattamisesta, turvallisuuskierrosten oikeudenmukaisuudesta, henkilökohtaisten suojaväli-
neiden käytön valvomisesta, työntekijöiden pätevyyksien seurannasta, koneiden ja laitteiden 
tarkastuksesta ja turvallisen työmenetelmän noudattamisesta. 
Luottamusmies toimii työmaalla työntekijöiden edustajana luottamusasioissa. Mikäli jokin 
asia huolettaa jotain työntekijää, hän voi luottamuksellisesti puhua siitä luottamusmiehelle. 
Luottamusmies arvioi asian vakavuuden ja vie tarvittaessa asian eteenpäin. Hän edustaa työn-
tekijöiden oikeuksia työmaalla ja auttaa muun muassa työsopimusten tekemisessä. [7.] 
3.3  Tilaajan työturvallisuuskoordinaattori työmaalla 
Työturvallisuuskoordinaattori nimetään rakennuttajan puolelta. Hän huolehtii rakennuttajalle 
määrätyistä työturvallisuusvelvoitteista ja tehtävistä. Hän osallistuu aloituskokoukseen sekä 
työmaakokouksiin ja urakoitsijapalavereihin. Työturvallisuuskoordinaattori on mukana 
hankkeen selvityksissä ja turvallisuussuunnitteluissa sekä riskienkartoitussuunnittelussa Ra-
kennustöiden turvallisuusmääräysten [5, luku 1, 5§-9§] mukaisesti.  
Hän valvoo, että urakoitsijat toimivat työssään työturvallisuusehtoja noudattaen, kaikki työ-
maan osapuolet (työnjohto ja työntekijät) on perehdytetty työmaahan, rakennushankkeesta 
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on laadittu tarvittavat turvallisuusasiakirjat, työmaalla käytetään henkilökohtaisia suojavälinei-
tä ja henkilötunnistimia. Lisäksi hän valvoo, että rakennushankkeen suunnittelijoilla on kirjal-
linen toimeksianto turvallisuuden huomioon ottamisessa suunnittelussa, toimeksiannossa 
määritetty tarvittava osallistuminen kokouksiin, turvallisuusselvityksiin ja työmaan toteutus-
suunnitelman tarkastamiseen ja että käytettävissä on tarvittavat lähtötiedot ja riskitekijät. 
3.4  Aluehallintoviraston toimenkuva rakennushankkeessa 
Lähes kaikista rakennustyömaista tulee tehdä ennakkoilmoitus aluehallintovirastoon. Laki 
työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006) [6, 48§] sekä Valtioneuvos-
ton asetuksen rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) [4, 4§] velvoittaa, että ilmoitus tulee tehdä 
sellaisista työmaista, jotka kestävät yli kuukauden ja siellä on yli 10 työntekijää itsenäiset 
työnsuorittajat mukaan lukien tai työmaasta, jonka arvioitu kesto on yli 500 henkilötyöpäivää. 
Pääurakoitsijan tai vastaavan mestarin on tehtävä alkamisilmoitus. Siinä tulee olla myös tie-
dot ali- ja sivu-urakoitsijoista ja heidän arvioidusta työntekijämäärästään. [6.] 
Aluehallintovirastoja on Suomessa kuusi; Etelä-Suomen AVI, Itä-Suomen AVI, Lapin AVI, 
Lounais-Suomen AVI, Länsi- ja Sisä-Suomen AVI sekä Pohjois-Suomen AVI. Aluehallinto-
viraston työsuojeluhallinnon tavoitteena on edistää työntekijöiden työkykyä sekä estää työta-
paturmien ja ammattitautien syntymistä. Suurilla työmailla, joissa on myös itsenäisiä työnsuo-
rittajia, valvotaan lisäksi velvoitteet, jotka heidän tulee täyttää. Työsuojeluhallinnon päätehtä-
vät ovatkin valvontatehtävät. He antavat myös neuvoja ja ohjeita työturvallisuusasioihin 
kohdistuen. [8.] Työsuojeluhallinto käy tekemässä turvallisuus- ja työsuojelukierroksia työ-
mailla. Turvallisuuskierros tehdään yleensä samalla kaavalla kuin TR-kierros, mutta se ei ole 
yhtä laaja/kattava. [6, luku 2, 3§- 4§] Luvussa 6.4. kerrotaan yksityiskohtaisemmin aluehallin-
toviraston työturvallisuuskierroksesta.  
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4  TYÖNTEKIJÖIDEN PEREHDYTTÄMINEN TYÖMAAHAN 
Yleensä urakkarajaliitteenkin mukaisesti pääurakoitsijalla on velvollisuus perehdyttää jokai-
nen työntekijä työmaahan, myös sivu-urakoitsijoiden työntekijät. Tässä vastuussa on vastaava 
työnjohtaja tai hänen nimeämä henkilö. Jokaisen sivu-urakoitsijan velvollisuus on ilmoittaa 
pääurakoitsijalle työmaalle tulevasta uudesta henkilöstä Rakennustyön turvallisuusmääräysten [5, 
luku 1, 3§ kohdan 3.2.1] mukaan.  
Työmaalle tullessa perehdyttämisellä on suuri merkitys uudelle työntekijälle. Perehdyttämi-
sessä menee työmaan koosta riippuen aikaa puolesta tunnista tuntiin. Se on pieni aika verrat-
tuna siihen, että työntekijä joutuu käyttämään työaikaansa siihen, että etsii paikkoja ja tavaroi-
ta.  
Perusteellinen perehdytys antaa työntekijälle motivaatiota ryhtyä työntekoon ja tulla työpai-
kalle vielä seuraavanakin päivänä. Perehdyttämisessä on monta tärkeää osaa, kuten työturval-
lisuus, henkilökohtaiset suojaimet, sosiaalitilat, ensiapukaapit, palosammuttimet, työterveys-
huolto, työaika ja palkanmaksu yms. Lopussa on liitteet erilaisista työmaahan perehdyttämis-
lomakkeista. [Liite 1, liite 2, liite 3 ja liite 4.] 
4.1  Työmaan organisaation ja aluesuunnitelman esittely  
Perehdytykseen kuuluu monia tärkeitä osa-alueita. Ensimmäisenä ohjeiden mukaan siinä 
käydään läpi työmaan organisaatio kokonaisuudessaan. Siihen kuuluu pääurakoitsijan, tilaa-
jan, ali- ja sivu-urakoitsijoiden sekä suunnittelijoiden esittely. Tärkein kuitenkin on esitellä 
työmaan vastaava mestari sekä perehdytettävän lähin esimies ja yhteyshenkilöt. Uudelle työn-
tekijälle on hyvä esitellä myös työmaan työsuojelupäällikkö ja valtuutettu sekä luottamusmies.  
Organisaation esittelyn jälkeen tulee käydä läpi työmaan aluesuunnitelma. Suunnitelmasta on 
yleensä tehty kartta, johon on rajattu työmaa-alue. Karttaan on numeroitu työmaan varas-
tointipaikat, sosiaalitilat, jätehuolto, työmaaliikenne, kulkureitit, pelastustie, kokoontumispai-
kat, rakennettava rakennus ja siellä jo olleet rakennukset sekä työmaan osoite.  
Kartasta on hyvä käydä ilmi myös rakennusaikaiset autopaikat sekä varoalueet. Samalla kat-
sotaan myös rakennettavaan kohteeseen käytettävät menetelmät. Erittäin tärkeää on myös 
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näyttää, mistä löytyvät ensiapupisteet ja mitä ne sisältävät ja kuinka toimitaan hätätilanteen 
sattuessa. [5, luku 2, 11§] 
4.2  Kulkulupamenettely ja hälytysjärjestelmät 
Sitten käydään läpi rakennuskohteen kulkulupamenettelyt ja hälytysjärjestelmät. Joissain koh-
teissa voi olla käytössä työmaalle kirjautumismenetelmä. Silloin jokaisen työmaalle tulevan on 
kirjauduttava järjestelmään ja he pääsevät portista sisään ainoastaan omalla henkilökohtaisella 
kuvalla varustetulla sisäänkirjautumiskortilla.  
Toisilla työmailla voi olla vartija, joka tarkistaa jokaisen kulkuluvan ennen työmaalle menoa 
ja sitten taas toisilla on käytössä normaalit henkilötunnistekortit, jotka ovat muutenkin pakol-
liset työntekijöillä. Tunnistekortissa tulee olla työntekijän nimi, yritys, jolla hän on töissä sekä 
hänen valokuvansa.  
1.9.2012 lakiin tuli voimaan veronumerolliset tunnistekortit. Tällöin jokaiselta työmaalla 
työskentelevältä tulee löytyä veronumero kortista. Tämä laki tuli sen vuoksi, että vältettäisiin 
harmaata työvoimaa. Tässä vaiheessa perehdytystä käydään läpi myös työmaan hälytysjärjes-
telmät, mikäli niitä on olemassa. [5, luku 2, 9§, kohta 9.5.1] 
4.3  Työntekijän voimassa olevat pätevyydet 
Tämän jälkeen tarkastetaan työntekijän voimassa olevat pätevyydet eli lupakortit. Niistä tär-
keimmät ja myös jokaiselle pakolliset ovat työturvallisuuskortti ja työterveyskortti. Kaikilta, 
jotka tekevät tulitöitä, tulee löytyä tulityökortti, josta vielä kirjoitetaan työmaakohtainen tuli-
työlupa.  
Tulityölupaan kirjataan työntekijän velvollisuudet tulityön aikana ja jälkeen, tulityöpaikka (vi-
rallinen/tilapäinen), voimassaoloaika (päivämäärät) ja kellonaika, koska lupa on päivittäin 
voimassa. Tulityöluvan voi antaa vaikka päiväksi kerrallaan tai pidemmäksi aikaa. Tulityölu-
paa antaessa tulee erityisesti huomioida, että tulityöluvan vastaanottajalle on kaikki tärkeät 
asiat selvät.  
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Etenkin jälkivartiointiaika, joka on kaksi tuntia ja palosammuttimet joita tulee olla 300 m2 
kohden 1 kappale 27-144 BC (6 kg) alkusammuttimia Rakennustyön turvallisuusmääräysten [5, 
luku 14, 72§, kohdan 72.2.1] mukaan.   
Monilta löytyvät myös hygieniapassi, ensiapukortti ja henkilönostimen ajolupa. Ensiaputai-
toisia tulee olla jokaisella työmaalla vähintään yksi 25 työntekijää kohden. [5, luku 14, 
74§] Henkilönostimen ajolupa tulee löytyä jokaiselta, joka ajaa henkilönostinta mm. saksi/-
puomilavaa, kuukulkijaa, kurottajaa. Mikäli joltain työntekijältä ei löydy lupaa ja hänellä on 
tarvetta henkilönostimen käyttöön, hänen tulee ottaa mukaansa kokenut henkilö, jolla on 
pätevyys henkilönostimen ajoon. Työnantaja voi kirjoittaa työntekijälle luvan henkilönosti-
men käyttöön, mikäli hän on varmistunut siitä, että henkilö osaa käyttää nostinta oikein ja 
turvallisesti. [5, luku 5, 22§ kohta 22.3.4] 
4.4  Palkanmaksumenettely ja työaika sekä vaitiolovelvollisuus 
Kaikille omille työntekijöille tulee selvittää palkanmaksumenetelmät. Siihen kuuluu palkan 
suuruus, palkanmaksupäivät, loma-ajan palkat, sairausajan palkka jne. Työsopimuslain 
26.1.2001/55 [9, luku 2, 10§- 17§] mukaisesti.  
Lopuksi selvitetään työajat, kahvi ja ruokatauot sekä henkilökohtaisten poissaolojen ja sairas-
tumisen ilmoittaminen Työaikalain 9.8.1996/605 [10, luvut 1-3] mukaan.  
Lisäksi työntekijälle on selvitettävä työpaikan vaitiolovelvollisuusvaatimukset. Työntekijällä 
on velvollisuus ilmoittaa havaitut puutteet tai viat työturvallisuuteen, ympäristöön tai konei-
siin ja laitteisiin liittyen esimiehelleen, joista määrää Laki Yksityisyyden suojasta työelämässä 
13.8.2004/759 [11.] 
4.5  Henkilökohtaiset suojavarusteet 
Kaikilta työntekijöiltä sekä toimihenkilöiltä tulee löytyä omat henkilökohtaisen suojavarus-
teet. Pakollisiksi niistä luokitellaan suojakypärä, suojalasit, kuulosuojaimet, huomiolii-
vi/takki/haalari ja turvakengät sekä suojakäsineet. Lisäksi kesäkaudella pakolliseksi ovat tul-
leet viiltosuojahanskat.  Myös ulkopuolisilta henkilöiltä tulee löytyä samanlainen suojavarus-
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tus työmaalle tullessa. Mikäli jollain henkilöllä ei ole asianmukaista suojavarustusta työmaalla, 
hänelle voidaan antaa varoitus tai hänet voidaan jopa poistaa koko työmaa-alueelta. Kaikki 
henkilökohtaiset suojavarusteet tulee olla CE-merkittyjä. [5, 13 luku 71§] 
4.6  Työterveyshuolto, työmaan ensiapuvalmius sekä päihteet ja tupakointi 
Tärkeimpiin asioihin kuuluu myös selvittää työpaikan työterveyshuolto. Työnantaja on vel-
vollinen järjestämään terveyshuolto omille työntekijöilleen. Monilla yrityksillä, kuten Lem-
minkäinen Talo Oy:llä, työterveyshuolto löytyy Työterveystalolta. Joillain yrityksillä sitä ei ole 
ollenkaan tai se löytyy jostain muusta valtakunnalliselta työterveyshuollolta. Heillä, joilla sitä 
ei ole ollenkaan, asioivat terveyskeskuksessa.  
Onnettomuustilanteen sattuessa on hyvä tietää ensiapupisteiden/ensiapukaappien paikat se-
kä muistuttaa vielä, että tarpeen vaatiessa soitetaan hätänumeroon 112. [5, 14 luku 74§] Päih-
teiden käyttö työmailla on ehdottomasti kielletty. Niiden vaikutuksen alaisena on parempi 
pysyä kotona kuin yrittää tulla töihin. Tupakointi on sallittu pääasiallisesti niille merkityillä 
tupakointipaikoilla riippuen työmaasta.  
4.7  Työmaatarkastukset 
Työmailla pidetään viikoittain TR-mittaus eli turvallisuustarkastuskierros. Mikäli työntekijä ei 
tiedä mikä se on, sen voi selvittää hänelle muutamin lausein. Muita työturvallisuustarkastuk-
sia työmailla ovat työnjohdon katselmus ja aluehallintoviranomaisen tekemä TR-mittaus. 
Näitä kierroksia pidetään työmailla harvemmin, työmaan koosta riippuen. [5, 4 luku 14§- 
17§] 
4.8  Työ- ja suojatelineet sekä koneet ja laitteet 
Työ- ja suojatelineiden, työtasojen ja pukkien, kulkuteiden, portaiden ja tikkaiden käyttämi-
nen ja kunnossapitäminen. Telineitä tai suojakaiteita ei saa mennä poistamaan luvatta. Mikäli 
tällaista kuitenkin tapahtuu, on se välittömästi laitettava takaisin. Jokaisessa yli kaksi metriä 
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(työskentelykorkeus) korkeassa telineessä tulee olla telinekortti. Jos sellaista ei löydy tai siinä 
on käyttökieltokyltti, sitä ei saa käyttää. Kuvassa 1 on esitetty telinekortti.  
Jokaisen urakoitsijan on ilmoitettava itselle käyttöön tulevasta telineestä (työkorkeus yli 2 m) 
tai työkoneesta pääurakoitsijalle. Pääurakoitsija käy tekemässä tarkastuksen ja hyväksyy teli-
neen. Telineissä on oltava riittävät suojakaiteet, vaaka-, sivu ja päätyvinositeet yms.  
Työkoneesta tulee ensisijaisesti tarkastaa, löytyykö sieltä voimassaoleva tarkastuspöytäkirja. 
Siitä otetaan kopio työmaan arkistoon ja kirjataan vielä erillinen käyttöönotto- ja viikkotar-
kastuspöytäkirja. Mikäli koneella on mennyt tarkastusajankohta umpeen, se voidaan laittaa 
työmaalla käyttökieltoon. Lopussa on liitteet tarkastuspöytäkirjoista. [5, luvut11- 12] 
 
Kuva 1. Telinekortti [27] 
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5  RISKIKARTOITUS TYÖMAALLA 
5.1  Riskien tunnistaminen ja niiden pienentäminen 
Riskien hallinta pienentää ja poistaa riskitekijöitä työmaalla. Tavoitteena on ennaltaehkäistä 
vahinkoja ja minimoida vahinkokustannuksia. Riskien tunnistaminen on jokaisen työmaalla 
olevan tehtävä. Jokainen osaa arvioida riskejä ja välttää vahinkoja. Riskitekijöitä on joka työ-
maalla, työmaan koosta riippumatta. Tietenkin isoilla työmailla niitä on aina enemmän. Esi-
merkkinä käytän Kauhajoen Atria Nauta 2012-projektia, joka oli kokoluokaltaan suuri työ-
maa.  
Ensimmäisenä riskien kartoittamisessa tulee tarkastella, mitä ja millaisia riskitekijöitä kyseisel-
lä työmaalla voisi olla. Yleensä työmaan kokoluokasta riippumatta riskitekijät ovat hyvin sa-
manlaisia. Vaikka kaikki riskit tulisi tietää etukäteen, tulee niitä silti jatkuvasti aina uusia työ-
maan ollessa käynnissä. [4, luku 2, 10§] ja [5, luku 2, 10§, kohdat 10.2.3-10.3.1] Riskien kar-
toittamisen ensimmäinen vaihe on laatia turvallisuussuunnitelma. Tämän pohjalta kartoite-
taan kullekin työskentelyvaiheelle omat riskinsä.  
5.2  Työmaan järjestys ja kulkureitit sekä työmaaliikenne 
Työmaan järjestys on kaiken perusta. Kaikkien tulee huolehtia omalta osaltaan työmaan jär-
jestyksen ylläpitämisestä. Huonosta järjestyksestä voi tulla riski työmaalla, ja se voi johtaa 
vaaratilanteisiin, loukkaantumisiin ja jopa kuolemantapauksiin.  
Kulkureitit on suunniteltava ennakolta ja ne on merkittävä työmaan aluesuunnitelmaan. Li-
säksi kulkureiteille voidaan laittaa merkit kulkusuuntien hahmottamiseksi. Näistä reiteistä 
tulee aina päästä kulkemaan eikä niitä saa missään nimessä tukkia millään. Pahimmassa tapa-
uksessa joku kompastuu kulkureitillä olevaan tavaraan tai esineeseen ja loukkaantuu tai 
vammautuu siitä pysyvästi.  
Työmaaliikenne tulee suunnitella hyvin ennen työmaan aloitusvaihetta. Aluesuunnitelmaan 
merkitään reitit, ajosuunnat sekä paikoitusalueet työmaaliikenteelle. Pelastuslaitos tulee myös 
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ottaa huomioon työmaaliikenteen kulkureittejä suunniteltaessa, sillä on tärkeää, että ambu-
lanssit ja paloautot pääsevät joka paikkaan esteettä. 
5.3  Korkealla työskentely 
Suurin riski on työskentely korkeilla paikoilla. Jatkuvasti jonkun tulisi olla tekemässä pu-
toamissuojauksia katoille ja putoamisvaaraa aiheuttaville aukoille. Henkilön, joka työskente-
lee kyseessä olevalla vaara-alueella, tulisi ehdottomasti käyttää suojavaljaita. Tämä ei ole aina 
käytännössä mahdollista, koska valjaita ei pysty kiinnittämään mihinkään. Näin ei kuitenkaan 
tule toimia, vaan tällaisissa tilanteissa tulee miettiä jotain toista mahdollisuutta.  
Putoamisvaaroja voi olla monenlaisia, kuten katot, telineet, porrastornit, aukot, sortumisvaa-
rapaikat jne. Listaa voisi jatkaa loputtomiin. Putoaminen johtaa yleensä joko vakavaan pysy-
vään vammaan tai kuolemaan.  Tämän takia putoamissuojaussuunnitelma on tehtävä huolella 
ennen työmaan alkamista. 
Putoamiselta suojaava kaide on tehtävä silloin, kun putoamiskorkeus on yli 2 metriä. Mikäli 
putoamispaikka asettaa suuremman tapaturman tai hukkumisen vaaran, kaide on rakennetta-
va myös alle 2 metriä korkeille paikoille. Kaiteen korkeus on oltava 1,1 metriä sekä siinä on 
oltava välijohteet ja tapauksen mukaan jalkalistat. Riittävät välijohteet saadaan, kun niitä lai-
tetaan noin 0,4 metrin korkeudelle, eli kaksi välijohdetta on hyvä määrä. Kaiteen lisäksi 
putoamisvaarallisessa paikassa tulee olla myös jalkalistat esineiden putoamisen estämiseksi, 
joiden korkeus tulee olla noin 100 millimetriä. Kuvassa 6 on laitettu jalkalista tavaroiden 
putoamisen estämiseksi. Telineet joiden työskentelytaso ylittää 2 metriä, tulee olla myös va-
rustettu suojakaitein. Kuvassa 3 on suojakaiteet kattorakenteessa. Kuvassa työstetään eriste-
villan ja kattohuovan asentamista.  
 Putoamisvaaralliset aukot ja kuilut on aina suojattava riittävän lujalla materiaalilla, esimer-
kiksi 9 millimetrin vanerilla, joka tulee merkitä näkyvästi ja kiinnittää kunnolla alustaansa. 
Vaneri kestää normaalin kävelyn, mutta ei työkoneita. Koneiden pääsy tällaisiin paikkoihin 
tulee estää näkyvällä menetelmällä. Kuvassa 4 on ritilävälipohjan vaaraa aiheuttavat aukot. 
Välipohjaa on suojattu kovalevyllä, ettei sieltä tippuisi työkaluja yms.   
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Portaat ja porrastasot on aina varustettava kaitein riippumatta putoamiskorkeudesta. Kuvas-
sa 5 on suojakaitein varustetut portaat.  
Kulkueste voidaan rakentaa 1,5-2 metrin etäisyydelle putoamisvaarallisesta reunasta. 
Kulkuesteeksi hyväksyttävään kaiteeseen riittää yksi johde. [5, 6 luku, 28§ kohdat 28.1.1, 
28.2.1, 28.2.2, 28.2.4, 28.4.2] 
Esineiden putoamisvaara voidaan estää myös suojakatoksien avulla. Esimerkiksi 4-5 kerrok-
sisen asuintalon minimi-suojakaton tulisi olla 1/10 putoamiskorkeudesta. Rakennuk-
sen korkeus on otettava huomioon suojakatosta suunniteltaessa. Katoksen tulee olla riittävän 
luja ja vakaa, jotta putoavat esineet eivät putoa sen läpi. Suojaverkko voidaan rakentaa sil-
loin, kun työskennellään esimerkiksi helposti murtuvien rakenteiden päällä. Tällöin suoja-
verkko suojaa henkilöä putoamiselta. Suojaverkkoa suunniteltaessa on erityisesti otettava 
huomioon verkon kiinnitys, tukirakenteet, kestävyys ja verkon asentaminen. [5.] Ku-
vassa 2 on suojakatos estämässä esineiden putoamista alempaan kerrokseen. 
 
                    Kuva 2. Suojakatos estämässä esineiden putoamista [27] 
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Kuva 6. Jalkalista tavaroiden putoamissuojana [27] 
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5.4  Tulityöt 
Suuri riskitekijä on myös tulityöt, jotka ovat yksi yleisimmistä rakentamiseen liittyvistä töistä. 
Tulitöihin tulisi aina kiinnittää enemmän huomiota. Tulitöihin kuuluvat kaikki sellaiset työt, 
joissa aiheutuu kipinää. Lemminkäisen työmailla on käytäntönä kirjoittaa tulityölupa sellaisille 
henkilöille, joilla on todistettavasti tulityökortti. Vaikka henkilö olisi käynyt tulityökurssin, 
tulee silti painottaa muutamaa asiaa ennen luvan allekirjoittamista. Tärkeimpiä näistä ovat 
tulityön jälkivartiointiaika joka on vähintään 1 tunti, mutta suositeltavissa 2 tuntia riip-
puen työn luonteesta.  
Toinen tärkeä seikka on muistuttaa työntekijää, että millaisia ja miten monta palosammutinta 
työn lomassa tulisi olla.  Muita tärkeitä asioita ovat mm. taukojen aikainen vartiointi, ympä-
ristön siivous palavasta materiaalista ja erityisesti henkilökohtaisten suojainten käyttö tulitöitä 
tehdessä.  
Tulityöluvan määräysten laiminlyöminen johtaa useimmiten tulipaloon tai henkilön pysyvään 
vammaan. Näitä riskejä pienentämiseksi tulee ehdottomasti noudattaa annettuja määräyksiä 
ja ohjeita.  
Työmaalla turvallisuuskierroksien aikana tuli joskus vastaan tarkistamattomia palosammutti-
mia. Ne tulee tarkistuttaa palotarkastajalla kerran vuodessa. Usein myös sammuttimia oli liian 
vähän tulityöntekijän välittömässä läheisyydessä. Työmaalla tulee olla vähintään luokan 27A-
144 BC (6 kg) alkusammuttimia 1 kappale 300 neliömetriä kohden. [5, 14 luku, 72§ 
kohdat 72.1.1, 72.3.1, 72.6.1-72.6.2] 
5.5  Vaaralliset aineet 
Suuriin riskitekijöihin kuuluvat myös vaaralliset aineet ja niiden käsittely työmaalla. Yleisim-
mät aineet Atria Nauta 2012-työmaalla olivat tärpätti, moottoribensiini, ksyleeni, neste-
kaasu ja ammoniakki. Lisäksi lähes joka työmaalla yleisiin aineisiin kuuluvat maalit. Ylei-
sesti työmailla voi säilyttää enintään 100 litraa syttyviä palavia nesteitä sekä 200 litraa 
muita palavia nesteitä. Mikäli nestekaasun varastointimäärä ylittää 200 kg, on siitä ilmoi-
tettava palolaitokselle. [5, 14 luku 72§ kohdat 72.1.2 ja 72.4.1-72.4.2] 
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Tärpättiä käytetään liuottimena tai ohenteena. Tärpätin tunnistaa sen värittömyydestä ja tai 
kellertävyydestä, joka omaa pistävän hajun. Tärpätti on palo- ja räjähdysherkkä aine. Tärpät-
tiä tulee säilyttää tiiviisti suljettuna sellaisessa paikassa, missä ei voi syntyä kipinöintiä, sen 
äärellä ei saa tupakoida, syödä tai juoda.  
Tärpätin kanssa työskennellään joko ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto sekä täy-
tyy muistaa vaadittavat henkilökohtaiset suojaimet, kuten silmien-, käsien– ja hengityksen-
suojaimet.  
Tärpätti aiheuttaa vähimmässä määrin hengitettäessä silmien ja kurkun kirvelyä sekä yskää. 
Suurien tärpättipitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa huimausta, päänsärkyä ja pahoin-
vointia sekä pahimmissa tapauksissa tajunnanmenetyksen tai jopa kuoleman. [12.] 
Moottoribensiini omaa myös kellertävän värin ja ominaishajun. Bensiiniä käytetään ainoas-
taan moottorin polttoaineena. Työmailla sitä käytetään isoimmissa ja pienemmissä koneissa, 
jotka ovat bensiinikäyttöisiä. Bensiini on erittäin helposti syttyvää nestettä. Sen läheisyydessä 
tai käsiteltäessä sitä ei saa missään nimessä aiheuttaa kipinöitä tai tupakoida.  
Bensiini tulee säilyttää tiiviisti suljettuna paloturvallisessa paikassa erillään syttymis- ja läm-
mönlähteistä sekä hapettavista aineista. Erillisessä varastopaikassa tai muussa vastaavassa 
tilassa saa säilyttää korkeintaan 100 litraa moottoribensiiniä. Mikäli tilassa säilytetään muita-
kin palavia nesteitä, litramäärä automaattisesti pienenee.  
Bensiiniä käsitellään ulkona, ja henkilön, joka sitä käsittelee, tulee varoa bensiinin joutumista 
iholle ja limakalvoille. Kaikkein paras olisi, kun käytettäisiin henkilökohtaisia suojavarusteita, 
kuten käsien-, silmien- ja hengityksensuojaimia. Altistuminen moottoribensiinin hiilivety-
höyryille voi aiheuttaa päänsärkyä, huumaantumista ja huonovointisuutta. Suurille pitoisuuk-
sille altistuminen aiheuttaa tajunnanmenetyksen tai jopa kuoleman. [13.] 
Ksyleeniä käytetään liuottimena ja ohenteena esimerkiksi maaleissa ja lakoissa. Ksyleeni on 
väritöntä bentseenin hajuista nestettä. Ksyleeni on myös palava neste, edellä mainittujen nes-
teiden kaltaisesti. Ksyleenille on samat ohjeistukset kuin muillekin.  
Ksyleeniä käsiteltäessä täytyy estää sen höyryn ja pisaroiden pääsy työpaikan ilmaan. Tarvit-
taessa olisi hyvä käyttää kohdepoistoa. Ksyleeniä työstävän henkilön tulee varautua asianmu-
kaisiin henkilökohtaisiin suojaimiin, silmien-, käsien- ja hengityksensuojaimiin. Ksyleeniä tu-
lee säilyttää palo-, ja räjähdysturvallisessa paikassa, suuret määrät mieluiten ulkona. 
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 Ksyleeni voi aiheuttaa väsymystä, pahoinvointia ja silmien kirvelyä. Suuremmissa pitoisuuk-
sissa se voi aiheuttaa mm. verisuonisairauksien syntymistä ja huumaavaa oloa sekä tajun-
nanmenetyksen ja hengenvaaran. [14.] 
Nestekaasut ovat kaasumaisten hiilivetyjen seoksia, jotka ovat erittäin paloherkkiä. Niitä 
säilytetään kaasupulloissa ja -säiliöissä kiinnitettyinä tai häkeissä varastoituina. Pullot eivät saa 
kaatua, koska tällöin ne voivat vuotaa ja aiheuttaa tulipalon. 
Nestekaasuja käytetään polttoaineina teollisuudessa. Suuri nestekaasuvuoto sisätilaan voi ai-
heuttaa keskushermoston lamaantumista ja sydämen rytmihäiriötä sekä jopa tajuttomuutta ja 
lopuksi kuoleman. [15.] 
Ammoniakin tunnistaa erittäin voimakkaan pistävästä hajusta. Sitä käytetään esimerkiksi 
lannoitteena, jäähdytysaineena, kylmävarastoissa, värjäysaineena, tekojääratojen- ja valojäl-
jennyskoneissa vesiliuoksena.  
Työpisteen äärellä on oltava hätäsuihkut ja silmienhuuhtelupaikat. Ammoniakki on palo-
herkkää ainetta, joten sitä työstetään paloturvallisella alueella, missä tupakointi on kielletty.  
Ammoniakki varastoidaan joko pulloissa tai säiliöissä, jotka ovat tiiviisti suljettuna, pysty-
asennossa ja mahdollisesti kiinnitettyinä. Tyhjät säiliöt tulee merkitä tarkoin, erillään täysinäi-
sistä.  
Ammoniakkivuotojen tapahtuessa silmiä ja hengitysteitä alkaa kirvellä. Suuremmissa pitoi-
suuksissa ammoniakki voi aiheuttaa nopean kuoleman. Nestemäisen ammoniakin joutuessa 
iholle, se voi aiheuttaa syövytystä ja paleltumavamman. [16.] 
5.6  Valaistus ja sähköistys 
Valaistus on syytä järjestää kunnolla, sillä huonon valaistuksen takia monet tapaturmat sattu-
vat. Joskus voi olla hieman hankala arvioida hyvän ja huonon valaistuksen rajaa, koska siihen 
vaikuttavat monet eri tekijät.  
Esimerkiksi työntekijöiden ruumiilliset ja henkiset edellytykset, aikaisemmin hankittu tieto, 
kokemukset, asenteet sekä muistikuvat ympäristöstä, esineistä ja sen tapahtumista. Kaikki 
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nämä asiat vaikuttavat oikean valaistuksen määrittelemiseen. Rakennustyön turvallisuusmääräys-
ten [5, luku 6, 26§, kohdan 26.1.2] mukaan olisi hyvä myös miettiä seuraavia asioita: 
 siirtyessä valoisasta hämärään silmä sopeutuu siihen hyvin hitaasti 
 työntekijän ikä ja valaistusvoimakkuus 
 valaistusvoimakkuus on riittävä näkemiseen 
 riittävän tasainen valaistus 
 vaaratekijöiden ajoissa havaitseminen 
 valaistus ei häikäise 
 tavaroiden tai rakenteiden aiheuttamat varjot 
Valaistuksen suunnittelu sisältää myös monia muita asioita kuin edellä mainitut. On laaditta-
va sähköistyssuunnitelma, työmaan tehontarvelaskenta, nousujohtokaavio, valaistussuunni-
telma, joka sisältää valaisintyypit ja niiden sijoituspaikat, valaistuksen kunnossapito, valais-
tuksen laajentamis- ja purkamisvaiheet sekä -tavat. [5, 6 luku, 26§ kohta 26.1.4] 
Ulkoyleisvalaistuksen taso on minimissään 20 luksia, mutta yleisimmin 50 luksia on te-
hokas valaistus. Tähän päästään parhaiten, kun valot sijoitetaan tarpeeksi korkealle valonheit-
timien avulla. Riittävä sisäyleisvalaistus on 100 luksia ja tähän päästään myös sijoittamalla 
valot mahdollisimman korkealle alaspäin suunnattuina. Valon häikäisy ja ylimääräiset varjot 
voidaan estää varjostimella.  
Paikallisvalaistusta suunniteltaessa tulee huomioida erityisesti näkökohteiden koko, työn 
laatutekijät, työn vaaratekijät, paloturvallisuus sekä häikäisyn poistaminen. Paikallisvalaistuk-
sella halutaan yleensä lisävalaistusta yleisvalaistuksen rinnalle. Tällöin on useimmiten kysy-
myksessä vaativat ja tarkat työvaiheet. Riittävä paikallisvalaistus on noin 200–500 luksia.  
Lisäksi on myös huomioitava varavalaistus, työkoneista syntyvä valaistus sekä henkilökohtai-
set valaisimet. [5, 6 luku, 26§, kohdat 26.1.5-26.3.2] Kuvassa 7 on esimerkki työmaava-
laisimesta.  
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Työmaa-aikainen sähköistys on myös suunniteltava huolella. Tärkeimmät asiat, jotka tulee 
huomioida sähkötöiden suunnittelussa, ovat sähkökeskuksien ja kaapeleiden sekä 
johtojen sijoittelu, niiden kunnossapito, paloturvallisuusasiat jne.  
Sähkökeskukset on sijoitettava niin, että ne välttyvät mekaanisilta vaurioilta sekä kas-
tumiselta. Johdot ja kaapelit on sijoitettava seinille tai kulkuteiden reunoille. Kaapeleita 
ei saa sijoittaa ajokulkutielle niiden rikkoutumisvaaran vuoksi. Mikäli niitä kuitenkin sinne 
joudutaan laittamaan, tulee ne suojata ja merkitä kunnolla. Mikäli nämä asiat on toteutettu 
huolella, turvallisuusriskejä ei pääse syntymään. [5, 15 luku, 75§, kohdat 75.2.1, 75.3.1] 
 
Kuva 7. Työmaavalaistus [22] 
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5.7  Teline- ja tikassuunnitelmat sekä tarkastukset 
Nojatikkaat 
Rakennustyöhön tulee valita oikeanlaiset tikkaat. Nojatikkaiden käyttö kannattaa pyrkiä mi-
nimoimaan mahdollisimman pieneksi, sillä valtaosa työtapaturmista sattuu kyseessä olevilla 
tikkailla. Mikäli kuitenkin tikkaita käytetään, tulee varmistua siitä, että ne täyttävät tarvittavat 
määräykset. Nojatikkailla tulee olla asianmukaiset liukuesteet ja niitä tulee käyttää 4:1 kalte-
vuusasteella. Kuvassa 8 on nojatikkaat. Kyseessä olevilta tikkailta työskenteleminen on kiel-
letty, koska ne on tarkoitettu ainoastaan väliaikaisiksi nousuteiksi. [17. ja 5, luku 6, 32§ kohta 
32.1.1] 
 
Kuva 8. Nojatikkaat [23] 
A-tikkaat 
A-tikkaita voi käyttää lyhytkestoiseen työskentelyyn, mikäli määräykset täyttyvät. Kyseessä 
olevilla tikkailla työskentelevän henkilön on seisottava niillä alle metrin korkeudessa. Työtaso 
voi olla myös 1-2 metrin korkeudessa, mikäli tikkaat ovat tarpeeksi vakaat. A-tikkailla ei kui-
tenkaan saa työskennellä, jos alusta ei ole tarpeeksi suora tai jos henkilö joutuu kannattele-
maan siellä liian painavia työkaluja tai koneita. [17. ja 5, 6 luku, 32§ kohta 32.3.1] Kuvassa 9 
on A-tikkaat. 
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Kuva 9. A-tikkaat [24] 
Työtelineet 
Työskentelytelineet rakennetaan rajoittamaan noja- ja A-tikkaiden käyttöä. Telineen rakenta-
jalla tulee olla tarvittava kokemus ja osaaminen sen pystyttämiseen. Yleisesti urakkarajaliit-
teen mukaisesti jokaisen urakoitsijan tulee rakentaa itse omat telineensä. Pääurakoitsijan osal-
ta käydään tekemässä telinetarkastus ja mahdollisesti annetaan ohjeita telineen rakentami-
seen. Rakennustyön turvallisuusmääräysten [5, luku 11, 51§] mukaan telinesuunnittelussa tulee 
ottaa huomioon: 
 telineiden määrä, niiden koot ja materiaalit,  
 telineiden pystyttäjät ja purkajat,  
  työnopastus telineen pystyttämisessä,  
 urakoitsijoiden väliset vastuualueet,  
 telineiden käytön valvonta 
Telineet tulee valita tapauskohtaisesti riippuen työvaiheesta, työskentelypaikasta ja olosuh-
teista. Telineen valintaan turvallisuuden näkökulmasta tulisi ottaa huomioon: 
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 telineen siirreltävyys, 
 telineen helppo asennettavuus, 
 työskentelytason koko ja sijainti, 
 turvallinen työskentely telineellä, 
 telineen mukana saatavat tukikomponentit,  
 telineen käyttö- ja asennusohjeet 
Siirreltävien telineiden käyttöön tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä telineitä siirreltäessä 
niitä joudutaan usein purkamaan ja se johtaa helposti telineen epäturvalliseen käyttöön. 
Useimmiten telineitä siirretään ilman, että siitä mainitaan telineentarkastajalle. Tämä on erit-
täin valitettavaa, sillä se kertoo työntekijän välinpitämättömyydestä työturvallisuutta kohtaan.  
Työskentelytelineellä tulee olla riittävä lujuus, jäykkyys ja seisontavakavuus. Telineiden asen-
tamis- ja tarkastusvaihe on telineen turvallisuuden perusta. Mikäli telineen asentajalla tai sen 
tarkastajalla ei ole tarvittavia tietoja telineen turvallisuudesta, saattaa telineen käyttö aiheuttaa 
tarpeetonta vaaraa sen käyttäjille.  
Työtason tehtävänä on toimia turvallisena työskentelytasona tai kulkutienä. Telineen runko 
antaa tuen työtasolle ja telineiden nousutiet takaavat turvallisen liikkumisen telineen tasolta 
toiselle. Nämä perusedellytykset kannattaa pitää mielessä, sillä ne takaavat yhdessä turvallisen 
työskentelyn telineellä kuin telineellä.  
Työskentelytelineen valmistuttua määräysten mukaiseksi tulee se varustaa telinekortilla. Te-
linekorttiin tulee työtelineen numero, telineen kunnosta vastaava (hlö), telineen mitat (pituus, 
leveys, korkeus) ja sallitut kuormitukset (pinta- ja pistekuormat), telineen käyttöönottotarkas-
tuspäivämäärät sekä viikoittaiset kunnossapitotarkastuspäivämäärät. Telinekortin kääntöpuo-
lella on telineen käyttö kielletty-merkintä. Sitä käytetään silloin, kun teline ei ole käyttökun-
nossa. [5, 11 luku, 51§] 
Lopussa on liitteet telinekortista, telineen käyttöönottotarkastuspöytäkirjasta sekä telineen 
käyttökieltokyltistä. [Liite 5, liite 6 ja liite 7.] Lisäksi liitteessä 8 on Aluehallintoviraston ohjeet 
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A-tikkaiden ja tikastyöskentelyn valvonnasta. (Työsuojelun vastuualueiden rakennusalan 
koordinaatioryhmä 29.3.2011) 
5.8  Koneiden ja laitteiden sekä muiden työvälineiden tarkastukset 
Yleisimpiä henkilönostimia ovat saksilavat, kuukulkijat ja kurottajat. Kuvassa 10 on akku-
käyttöinen henkilönostin eli kuukulkija. Näitä näkee lähes päivittäin työmailla.  
Torninosturit ovat hieman harvinaisempi näky työmaalla, sillä niitä käytetään sellaisiin nos-
toihin, joita ei kurottajalla saa nostettua. Torninostureiden masto nousee jopa 50 metrin toi-
mintasäteelle sekä suurimmat nosturit nostavat noin 5000 kilogrammaa.  
Pienkoneista yleisimmät ovat pöytäsahat, kulmahiomakoneet ja ketjusahat.  
Henkilönostimilla on määräaikaistarkastus kerran vuodessa, käyttöönottotarkastus ja vii-
koittainen tarkastus sekä päivittäinen kunnon ja toiminnan tarkastus. Lopussa on liitteet tar-
kastuspöytäkirjoista. [Liite 9 ja liite 10] Lisäksi kurottajan osalta on tehtävä pystytystarkas-
tus, josta on laadittava pystytyspöytäkirja. [5, 4 luku, 15§ kohdat 15.4.1-16.1.2] 
 
Kuva 10. Akkukäyttöinen henkilönostin [25] 
Autonostureille on suoritettava samat tarkastukset kuin henkilönostimilla sekä lisäksi pysty-
tystarkastus, josta on laadittava pystytyspöytäkirja. Sääolosuhteet on otettava myös huomi-
oon, erityisesti tuuli, vesi- ja lumisade sekä kova pakkanen. [5, 4 luku, 15§ 15.4.1-16.1.2] 
Kuvassa 11 on autonosturi sekä lopussa on liite ajoneuvonosturin pystytyspöytäkirjasta [Liite 
11.]  
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Kuva 11. Autonosturilla nostetaan henkilönostinta IV-konehuoneeseen kuukulkijan avustuk-
sella [27] 
Rakennustyön turvallisuusmääräysten [5, luku 4, 15§ kohdat 15.4.1-16.1.2] mukaan pöytäsahan 
käyttöönottotarkastuksessa tarkastetaan virtakytkimen, vikavirtasuojan ja hätäkytkimen toi-
minta, terän kiinnitys ja sopivuus, teräsuojan/suojien toiminta, halkaisuveitsen ja terän kunto 
ja säätö (3 mm), sähköliitosjohto, laitteen puhtaus, moottorin tuuletuksen toimivuus, sirkke-
lin seisonta-alustan tukevuus, suoruus ja siisteys sekä valmistajan käyttöohjeet.  
Rakennustyön turvallisuusmääräysten [5, luku 4, 15§ kohdat 15.4.1-16.1.2] mukaan kulma-
hiomakoneen käyttöönottotarkastuksessa tarkastetaan laikkatyypin soveltuvuus koneeseen 
ja materiaaliin, liitäntäjohdon ja vikavirtasuojan kunto, laitteen tuuletusaukkojen puhtaus, 
kohdepoistoimurin ja suodattimien sopivuus ko. työhön sekä valmistajan käyttöohjeet.  
Rakennustyön turvallisuusmääräysten [5, luku 4, 15§ kohdat 15.4.1-16.1.2] mukaan ketjusahan 
käyttöönottotarkastuksessa tarkastetaan virtakytkimen ja vikavirtasuojan toiminta, teräketjun 
kireys ja sopivuus, terä/takapotkusuojan toiminta, sähköliitosjohto, laitteen puhtaus, moot-
torin tuuletuksen toimivuus, teräketjun voitelun toimivuus, laipan kunto sekä valmistajan 
käyttöohjeet.  
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Rakennustyön turvallisuusmääräysten [5, luku 4, 15§ kohdat 15.1.1-15.3.1] mukaan työtelinei-
den, kulkuteiden, tikkaiden sekä työpukkien kunnon seurantaa toteutetaan päivittäin. 
Työtelineille tehdään ensin käyttöönottotarkastus, jossa teline hyväksytään käyttöönotetta-
vaksi. Silloin telineeseen kiinnitetään myös telinekortti. Telineille tehdään joka viikko viikko-
tarkastuksen yhteydessä kunnossapitotarkastus sekä päivittäin tehdään käytönaikaisia tarkas-
tuksia. Kuvassa 12 kulkutienä katolle ovat teräksiset telineet.  
 
Kuva 12. Kulkutienä teräksiset telineet [27] 
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6  TYÖMAAN TYÖTURVALLISUUSKIERROKSET 
6.1  TR-mittari 
TR-mittari tarkoittaa työmaan turvallisuustason mittausta. Viikoittain pidettäviä työturvalli-
suuskierroksia kutsutaan TR-kierroksiksi. Kierroksen suorittajia on yleensä vähintään kaksi, 
toinen työntekijöiden edustaja ja toinen työnantajan edustaja. Näin saadaan lopputuloksesta 
molemmille osapuolille oikeudenmukainen tulos. Työmaa kierretään kauttaaltaan ja tehdään 
kokoajan havaintoja työturvallisuusasioihin liittyen. Kierroksen tarkoituksena on havaita työ-
turvallisuuspuutteet ja korjata ne mahdollisimman pian kuntoon. TR-mittarilomake on jaettu 
kuuteen osaan:  
1) Työskentely, 
Tarkastellaan työntekijöiden turvallista työskentelyä ja käyttävätkö he riittäviä henki-
lökohtaisia suojavarusteita. 
2) Telineet, kulkusillat ja tikkaat, 
Tarkastetaan, että telineet ja tikkaat ovat kunnossa. Kunnossa oleviin telineiden te-
linekortteihin merkitään tarkastuspäivämäärä. Mikäli teline ei ole kunnossa, se laite-
taan käyttökieltoon. Kulkusillat ja –tiet tarkastetaan, että niissä voidaan kulkea va-
paasti ja turvallisesti. 
3) Koneet ja välineet, 
Tarkastetaan, että niitä on turvallista käyttää sekä koneissa on oltava tarvittavat käyt-
töönottopöytäkirjat. 
4) Putoamissuojaus, 
Tarkastetaan, että putoamissuojaukset ovat kunnossa. 
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5) Sähkö ja valaistus, 
Tarkastetaan että sähköjohtoja, kaapeleita ja sähkökeskuksia säilytetään oikealla taval-
la sekä niiden käyttäminen on turvallista. Lisäksi tarkastetaan työmaavalaistus ja sosi-
aalitilojen sekä varastotilojen valaistus.  
6) a) Järjestys ja jätehuolto, 
Tarkastellaan työmaan järjestystä ja jätehuoltoa. 
b) Pölyisyys, 
Tarkastellaan työmaan pölyäväisyyttä. 
Kierroksen aikana havaituista oikein ja väärin merkinnöistä lasketaan lopuksi yhteenveto jos-
ta saadaan työmaan turvallisuustaso prosentteina. Työturvallisuustason täyttävästä merkitään 
oikein merkintä ja jos se ei täytä vaatimuksia, merkitään väärin merkintä. Viikoittaisissa pala-
vereissa käsitellään työturvallisuusasiat ja erityisesti työturvallisuuspuutteet ja huomautetaan 
niistä asianosaiselle. [18.] Luvussa 6.5 on kuvia havainnoista, joita on tehty turvallisuuskier-
roksen aikana, kuvat 13-19. Lopussa on liite TR-mittarilomakkeesta. [Liite 12.] 
TR- tason laskentakaava on: 
         
                
                       
           
6.2  Yhteiset pelisäännöt 
Ennen TR-mittarin käyttöönottoa työmaalla työnjohdon ja työsuojeluvaltuutetun tulee sopia 
yhteiset pelisäännöt joita noudatetaan kierrosta tehtäessä. Heidän tulee tutustua TR-mittarin 
tekemiseen ennalta ja he voivat tehdä vaikka muutaman harjoituskierroksen. Tarvittaessa he 
voivat myös osallistua työterveyslaitoksen järjestämään mittauskoulutukseen.  
Työnjohdon ja työntekijöiden edustajan on sovittava sellaiset pelisäännöt joita on mahdollis-
ta noudattaa. Niitä ei tule olla liikaa mutta kuitenkin kaikki tarpeellinen tulee sisältyä niihin. 
Esimerkiksi työvälineiden varastointiin, -sähköistykseen, -järjestykseen ja jätehuoltoon liitty-
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vät asiat sekä yleisesti työskentelyyn liittyvät turvallisuusasiat. Säännöt tulee olla selkeästi il-
maistu niin, että pienemmälläkin vaivalla työmaan työntekijät jaksavat ne lukea. Kun nämä 
on yhteisesti sovittu ja käyty läpi, jokainen tietää omat velvoitteensa ja hyväksyvät noudatta-
maan niitä.  
Kun kierros on suoritettu ja taso laskettu, viedään kopiot lomakkeesta esimerkiksi työnteki-
jöiden sosiaalitilojen ilmoitustauluille. Työntekijät voivat tarkastaa lomakkeesta tehdyt puut-
teet ja turvallisuustason. Turvallisuutta ylläpitämään voidaan motivoida työntekijöitä hyvästä 
tuloksesta esimerkiksi kahvituksella. [18.] 
6.3  Työnjohdon työturvallisuuskierros 
Pääurakoitsijana toimivan Lemminkäinen Talo Oy:n työnjohdon on tehtävä työmaillaan 
työnjohdon turvallisuuskierros. Kierros tehdään muutaman kerran vuodessa yhden vuoden 
tai yli vuoden kestävissä rakennushankkeissa. Mikäli hanke on laajuudeltaan pienempi, voi-
daan se tehdä vain esimerkiksi kerran hanketta kohden.  
Turvallisuuskierroksen suorittaa kyseisen työmaan aluepiirin laatupäällikkö, aluepäällikkö ja 
vastaava mestari sekä mahdollisesti myös muut mestarit. Kierros on hyvin samankaltainen 
kuin TR-kierros, laajuudeltaan kuitenkin hieman pienempi. Kierroksen aikana tehdyt havain-
not ja puutteet kirjataan ylös ja niille nimetään vastuuhenkilöt, jotka hoitavat kyseiset asiat 
kuntoon sovitussa aikataulussa. Työnjohdon turvallisuuskierroksesta tehdyistä havainnoista 
sekä turvallisuustasosta informoidaan muita seuraavassa urakoitsijapalaverissa. [4. ja 5, 1 lu-
ku, 3§ kohdat 3.1.1 ja 3.2.1] 
6.4  Työsuojeluviranomaisen työturvallisuuskierros 
Työsuojeluvirasto käy tekemässä työmailla työturvallisuuskierroksia ulkopuolisen henkilön 
silmin. He voivat tehdä sen samalla kaavalla, kuin TR- mittauksissa, mutta se ei yleensä ole 
yhtä kattava. Viranomainen yleensä kohdistaa huomion eniten putoamissuojauksiin ja henki-
lökohtaisten suojainten käyttöön. Koneet ja laitteet sekä järjestys jäävät hieman vähemmälle 
huomiolle, kun taas TR- mittauskierroksilla kaikki tarkistetaan tarkemmin. Sen tekee työsuo-
jeluviranomainen sekä hänen mukanaan työmaan työsuojeluvaltuutettu tai –päällikkö ja/tai 
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työmaamestarit. Kierroksen jälkeen osapuolet käyvät kierroksen aikana havaitut puutteet ja 
huomiot läpi sekä miettivät niille parannusehdotuksia. Lopuksi lasketaan pisteet joista syntyy 
joku prosenttiluku, mistä saa tietää työmaan turvallisuustason. Mikäli puutteita löytyi kierrok-
sen aikana, ne tulee korjata viranomaisen antamaan päivämäärään mennessä, jolloin hän tu-
lee tarkastamaan ne. Puutteiden korjaamisesta hän kirjoittaa puhtaat paperit ja korjaamisen 
laiminlyömisestä saattaa seurata välittömästi työmaan kiinni laittaminen. Kunnes puutteet on 
korjattu, hän tulee ne tarkastamaan ja vasta sen jälkeen antaa luvan työmaan jatkamiselle. [8. 
ja 5, 3 luku, 16§] 
6.5  Työturvallisuuskierroksen aikana otettuja kuvia 
 
Kuva 13. Kulmahiomakoneesta puuttuu suojat [27] 
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Kuva 14. Alkusammuttimien voimassaolotarkastus [27] 
 
 
Kuva 15. Nestekaasupullo on oikeaoppisesti telineeseen kiinnitettynä [27] 








Kuva 17. Tavaroiden putoamissuojaukseksi aukko on peitettävä [27] 








Kuva 19. Siistinä pidetty työmaa on kaikkien etu [27] 
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7  PURKUTYÖT 
7.1  Purkutyösuunnittelu 
Jokaiseen purettavaan kohteeseen tehdään oma purkuohjelma aina tapauskohtaisesti. Siinä 
tulee erityisesti huomioida mahdollisen asbestin olemassaolo. Mikäli asbestia löytyy, siitä tu-
lee tehdä erikseen asbestikartoitus. Kohteessa saattaa olla myös muita terveydelle vaarallisia 
aineita, kuten esimerkiksi PCB:tä tai hometta. Tällaisiin kohteisiin tulee tehdä oma kartoitus, 
jonka mukaan päätetään turvallinen purkutyömenetelmä.  
Purkusuunnitelma on tehtävä rakennustyön turvallisuusvaatimuksia vastaavaksi. Rakennut-
tajan ensimmäinen vaihe on valita riittävän pätevä henkilö suunnittelemaan purkutyön. 
Suunnitelmiin tulee sisällyttää mm. putoamissuojauksen, pölyntorjunnan ja terveydelle vaa-
rallisten aineiden yms. keskeiset seikat. Purkutyölle tulee laatia aikataulu purkusuunnitelman 
laajuuden mukaan.  Purettava kohde voi olla joko saneeraus-, tai kokonaan purettava kohde. 
Rakennesuunnittelija tekee purkutyöselostuksen, jonka alkuvaiheessa on selvitettävä ra-
kennuksen kantavien rakenteiden sijainti. Tämän jälkeen voidaan miettiä niiden purkujärjes-
tys ja mahdollinen sortumis- tai putoamisvaara. Mikäli vaaratilanteen mahdollisuus on, tulee 
miettiä rakenteiden väliaikaista tuentaa. Tuenta voidaan toteuttaa esimerkiksi rautatukitolpil-
la. Purkutyöselostuksessa suunnittelija selostaa kirjallisesti purettavat rakenteet, menetelmät 
ja mahdolliset väliaikaiset tuennat. Lisäksi hän voi merkitä pohjakuviin ko. alueet helpotta-
maan purettavien rakenteiden hahmottamista.  
Kun purettavat rakenteet ovat selvillä, niiden materiaalit ja määrät on kirjattava purkuoh-
jelmaan.  Tässä vaiheessa sinne kirjataan myös mahdollinen asbestin tai muiden vaarallisten 
aineiden olemassaolo ja niiden sijainti sekä määrä, eli tehdään asbestikartoitus. Rakenteihin 
on yleensä tehty kuntoarvio, josta selviää rakenteiden purkutyötarve. Kuntoarviosta käy ilmi 
rakenteiden kunto-, materiaalit-, staattinen toiminta-, vauriot-, painaumat-, halkeamat sekä 
muutostyöt. [5, 10 luku, 49§] 
Näiden tietojen avulla pääurakoitsija tekee purkusuunnitelman jossa mietitään oikeanlaista 
purkutyökalustoa ja menetelmää sekä resurssimäärää purkutyötarpeen mukaan. Oikeanlaisel-
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la suunnittelulla päästään tehokkaaseen työskentelyyn oikeaa työskentelymenetelmää käyttä-
en sekä parannetaan työmaan työturvallisuutta.  
Purkutyön suunnittelussa tulee ottaa huomioon yleiset työturvallisuusmääräykset, mistä 
aiemmissa kappaleissa on kerrottu. Kaikki ne asiat heijastavat työmaan yleisturvallisuuteen 
kuten myös purkutöiden turvallisuuteen. Yleisimmät vaarat niin yleisesti kuin purkutöissäkin 
ovat putoamisvaara, koneiden tai laitteiden epäturvallinen käyttö, työmaan epäjärjestys sekä 
tulipalovaara. Purkutöiden suunnittelussa tulee huomioida myös työmaan aikataulusuunni-
telmat, aluesuunnitelmat, henkilöstötilasuunnitelmat, valaistus- ja sähköistyssuunni-
telmat, teline- ja putoamissuojaussuunnitelmat, ympäristösuunnitelmat sekä asbesti 
ja muiden vaarallisten aineiden suunnitelmat. Yleensä pääurakoitsija tekee myös tarvit-
tavat viranomaishakemukset ja hakee luvat. 
Lopuksi purku-urakoitsija laatii purkutyösuunnitelman, joka sisältää purkutyön toteutuk-
sen vaihe vaiheelta purkukohteessa ja jossa työturvallisuussuunnittelu on otettu huomioon. 
Purku-urakoitsija laatii siihen purkavien rakenteiden menetelmät purkutyöselostuksen ohjeita 
noudattaen. Suunnitelmassa tulee olla myös jätehuoltosuunnitelma sekä jätemäärät. Urakoit-
sijan on myös ilmoitettava mahdollisesta pöly tai meluhaitasta. Mikäli kohde on vaativa, pur-
ku-urakoitsijan on hyväksytettävä purkutyösuunnitelma rakennesuunnittelijalla. [17.] 
7.2  Purkutyön aloitus 
Purkutyömaa tulee yleensä rajata, esimerkiksi aidoin, jotta voidaan estää ulkopuolisten pääsy 
alueelle. Työmaalle voidaan laittaa lisäksi kylttejä, joissa ilmoitetaan mm. sortumavaarasta. 
Alue tulee olla vartioitu niin kauan, kun sinne on ulkopuolisilta pääsy kielletty. [5, 10 luku, 
49§, kohta 49.2.1] 
Suunnitteluvaiheessa otetaan selvää purkutyöalueella sijaitsevista vaaraa aiheuttavista säh-
kö-, kaasu- ja muista johdoista sekä putkista ja säiliöistä. Nämä tulee olla tiedossa en-
nen kuin aloitetaan purkutyöt. Työmaalla tarkastetaan yleensä vielä piirustuksista esimerkiksi 
mahdolliset sähköjohdot, että on turvallista aloittaa työt. Mikäli työmaalla on vaaraa aiheut-
tavia sähköjohtoja, tulee sähköalan ammattilaisen käydä tekemässä ne vaarattomiksi. Tilojen 
turvallisuus on selvitettävä, jos niissä epäillään olevan myrkyllisiä kaasuja tai niiden happipi-
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toisuus on vähäinen. Tarvittaessa suunnittelun apuna voidaan käyttää asiantuntija-apua. [5, 
10 luku, 49§, kohta 49.3.1] 
Putoamis- ja sortumisvaaroja pystytään ehkäisemään jo purkutyöjärjestystä suunniteltaes-
sa. Purkutyömaan holvien, aukkojen ja kuilujen reunalle on järjestettävä hyväksyttävät pu-
toamissuojaukset. Lisäksi tai jos putoamissuojausta ei pystytä järjestämään, on työntekijän 
käytettävä turvavaljaita. Mikäli on mahdollista, niin suositellaan käyttämään henkilönostimia, 
sillä se pienentää huomattavasti putoamisvaaraa. [5, 10 luku, 49§, kohta 49.4.1] 
Suunnitteluvaiheessa on otettava huomioon myös purkujätteen varastointi ja lajittelu. 
Jätteiden turhaa välivarastointia on syytä välttää. Jätteiden siirrolle on valittava oikeanlaiset 
apuvälineet. Yleensä suuret määrät painavaa jätettä siirretään koneilla jätelavoille. Jätelavat on 
sijoitettava siten, että purkujäte voidaan kuljettaa sinne turvallisin menetelmin. [5, 10 luku, 
49§ kohta 49.5.1] 
Purkutöissä saattaa esiintyä monia terveydelle vaarallisia aineita. Nämä ovat asbesti, kreo-
siitti, PCB, lyijy, home sekä kvartsi-, sementti-, kalkki-, mineraalivilla- ja puupöly. Tietoa ter-
veydelle vaarallisista aineista löytyy; valtioneuvoston asetuksesta kemiallisista tekijöistä 
työssä (715/2001) ja valtioneuvoston asetuksesta työhön liittyvän syöpävaaran tor-
junnasta (716/2000) sekä valtioneuvoston päätöksestä asbestityöstä (1380/1994, 
318/2006). Lisäksi työntekijöiden suojelemisesta työhön liittyvältä biologisten tekijöi-
den aiheuttamalta vaaralta valtioneuvoston päätös (1155/1993). [5, 10 luku, 49§, kohta 
49.6.1] 
7.3  Asbestipurkutyö 
Asbestipurkutyötä ei saa tehdä kuka vain, vaan siihen tulee olla työsuojeluviranomaisen val-
tuutettu työntekijä. Rakennuttajan on varmistuttava, ettei rakennuksessa ole asbestia. Jos sitä 
kuitenkin on eikä asbestikartoitusta tehdä, koko purkutyön tekee siihen valtuutettu asbes-
tiurakoitsija. Asbestikartoitus tehdään yleensä, jos kyseessä on vanha rakennus joka luulta-
vasti sisältää asbestia. Kartoituksesta selviää asbestin laatu, sijainti, määrä ja pölyäväi-
syys. Näiden tietojen pohjalta purku-urakoitsija määrittelee oikeanlaisen asbestityömenetel-
män. 
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Ennen asbestipurkutyön aloitusta purku-urakoitsija tekee asbestipurun työsuunnitelman, 
jonka hän toimittaa työsuojeluviranomaiselle vähintään seitsemän päivää ennen kuin purku-
työt aloitetaan. Suunnitelmasta käy ilmi purkukohteen yleistiedot, asbestikartoitus, pur-
kutyömenetelmä ja toimenpiteet kohdistuen työntekijöiden turvallisuuteen ja tervey-
teen sekä ympäristön turvallisuuteen. Suunnitelman tulee sisältää myös työssä käytettävät 
suojaukset sekä koneet ja laitteet ja niiden ominaisuudet sekä asbestijätteen käsitte-
ly. [17.] Lopussa on liite asbestityösuunnitelmasta RT- lomake [Liite 13.] 
Asbestipurkumenetelmän valinta 
Asbestipurkumenetelmää valittaessa tulee ottaa huomioon purettavan rakenteen koko, 
muoto ja sijainti sekä materiaalin asbestipitoisuus ja pölyäväisyys.  




 muut, esim. upotusmenetelmä 
Osastointimenetelmä on yleisin käytettävä menetelmä. [17.] Sitä käytetään myös krokido-
liittipurussa, joka on ruiskutettua, sinistä asbestia. Krokidoliitti on terveysvaikutuksiltaan vaa-
rallisin asbestilaatu. [26.] Osastointimenetelmää havainnollistaa kuva 20.  
Purkupussimenetelmää käytetään pieniin, lyhytkestoisiin kohteisiin, esimerkiksi putkieris-
teen poistoon. Kuvassa 23 on kuva purkupussimenetelmästä.  
Kohdepoistomenetelmä sopii myös pieniin ja lyhytkestoisiin kohteisiin, joissa pöly ja hie-
nojakoinen purkujäte voidaan kerätä suoraan työkohdasta.  
Upotusmenetelmässä sovelletaan irto-osien asbestipurkua.  
Muita menetelmiä ovat esimerkiksi asbestituotteiden irrottaminen ehjänä ilman ilmas-
tollista eristämistä sekä asbestia sisältävän kokonaisen rakennuksen purku. Nämä 
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menetelmät soveltuvat vain ulkona tehtävään purkutyöhön. Purettavaan rakenteeseen sumu-
tetaan vettä tai vaahtoa, johon on lisätty pintajännitystä alentavaa kostutus- tai pölynsidonta-
ainetta. Kun asbestituotteet on irrotettu, ne laitetaan ehjinä jäteastioihin. [17.]  
 
Kuva 20. Osastointimenetelmän periaatekuva [19] 
 
Ennen purkutyötä 
Korjaushankkeen asukkaille ja käyttäjille on ilmoitettava purkutyön aikataulusta ja arvioi-
dusta etenemisestä. Heille on ilmoitettava lisäksi myös oleelliset aikataulumuutokset joita 
purkutyön aikana ilmenee.  
Aloituspalaveri pidetään ennen purkutyön aloitusta, johon osallistuvat työnjohto ja työnte-
kijät. Siellä käydään läpi suunnitelma-, aikataulu-, laatu- ja työturvallisuusasiat sekä jät-
teiden käsittely, ympäristön suojelu ja toimintaohjeet yllättävien tilanteiden varalle. 
[17.] 
Asbestipurkutyöstä tehdään työsuhdekansio jota on säilytettävä työmaan välittömässä lähei-
syydessä. Kansio sisältää: (kopioitu: sivu 3, työsuhdekansio. www.rakennustieto.fi) [17.] 
 valtuutus: urakoitsijalla on lupa tehdä työtä 
 työntekijöiden työterveyshuoltokorteista kopiot 
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 asbestipurkajien pätevyyskorteista kopiot 
 asbestipurkuryhmän vastaavan puhelinnumero 
 työsuunnitelman, työnjohdon ohjeistus työntekijöille 
 alkamisilmoitus, josta kopio lähetettynä työsuojelupiirille 
 koneiden tarkastuspöytäkirjat, huolto- ja käyttöohjeet 
 asbestikartoitusraportti tarvittavin osin 
 sulun asbestikilpi, joka sis. yrityksen nimi ja työnjohtajan yhteystiedot 
7.4  Asbestipurkutyön eteneminen 
Tila, jossa suoritetaan purkutyötä, on alipaineistettava ja osastoitava. Alipaineistus tapahtuu 
hienopölyn erottavalla imurilla. Osastointi tarkoittaa sitä, että tila eristetään täysin muista ti-
loista ilmatiiviiksi. Kuvassa 21 on esimerkit osastointimenetelmistä. Sieltä on poistettava 
kaikki ylimääräiset tavarat sekä pinnat, jotka ovat vaikeasti puhdistettavissa, suojataan. Hen-
kilön, joka tekee purkutyötä, on suojauduttava asianmukaisiin henkilökohtaisiin suojavarus-
teisiin. [26.] 
 
Kuva 21. Osastointimenetelmä vaihtoehdot [26] 
  41 
 
 
Alkuvalmistelujen jälkeen voidaan aloittaa varsinainen työn teko. Asbestijätteet puretaan ylei-
simmin muovisäkkeihin, jotka merkitään asbestijätteeksi sekä suljetaan tiiviiksi ja sen jälkeen 
ne laitetaan niille osoitetulle jätelavalle. Kuvassa 22 on osastoitu tila, jossa on kolme sulkua, 
alipaineistava imuri, varoituskilpi sekä lisäksi kohdepoistoimuri. [26.] 
 
Kuva 22. Osastoitutila jossa näkyy myös alipaineistusimuri ja varoituskilpi [26] 
 
 
Kuva 23. Purkupussimenetelmä [26] 
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Asbestipurkutyön jälkeen osastoitava tila siivotaan huolellisesti ja se todetaan puhtaaksi. Tila 
voidaan todeta puhtaaksi, kun ilmassa on alle 0,01 kuitua/m3 asbestia. Lisäksi asbestipurka-
jan suojahaalarit on imuroitava puhtaaksi ja ne on laitettava ilmatiiviiseen säkkiin. Työnteki-
jän on käytävä suihkussa, jonka kautta hän menee puhtaaseen tilaan, jossa hän pukee nor-
maalit työvaatteet ylleen. Tämän jälkeen osastoitava tila voidaan purkaa. [26.] 
7.5  Henkilökohtaisten suojainten valinta asbestipurkutöissä 
Asbestipurkutöitä tehdessä tulee kiinnittää erityistä huomiota oikeanlaisten suojainten valin-
taan. Peruskriteerinä suojaimien on oltava CE-merkinnällä varustettuja. Henkilökohtaisilla 
suojaimilla suojataan työntekijää terveydelle vaarallisilta asbestipölyhiukkasilta. Asbestipöly-
hiukkaset voivat aiheuttaa jopa henkilön kuoleman, mikäli sille altistutaan usein eikä henkilö 
käytä vaadittavia henkilökohtaisia suojavarusteita. Kuvassa 24 on hengityssuojainten valinta-
opas.  
Osastointimenetelmässä tulee käyttää kokonaamaria, jossa suodatinsuojaimen kautta hen-
gitysilma ahdetaan puhaltimella suodattimen läpi ja jossa hengitysilma otetaan paineilmalait-
teesta. Mikäli purkutyö on lyhytkestoinen ja ilmastollisesti eristetty, työssä voidaan käyttää 
suodatinsuojainta ilman puhallinta. Suositeltavaa on käyttää P3 luokan suodatinta, sillä se 
suojaa työntekijää kiinteiltä myrkyllisiltä ja nestemäisiltä hiukkasilta sekä bakteereilta ja viruk-
silta.  
Purkupussimenetelmässä tulee käyttää puolinaamaria ja P2 luokan suodatinta, mikä suojaa 
kiinteiltä ja nestemäisiltä hiukkasilta.  
Kohdepoistossa käytetään samoja suojavarusteita kuin purkupussimenetelmässä, eli puo-
linaamaria ja P2 luokan suodatinta. 
Lisäksi kaikissa menetelmässä on käytettävä kertakäyttöisiä suojahaalareita, suojakäsineitä ja 
sileäpintaisia kumisaappaita. Suojahaalareiden tulee olla pölyä läpäisemättömät. Niissä ei saa 
olla taskuja eikä muitakaan pölyä kerääviä taitteita. [20.] 
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Kuva 24. Hengityssuojainten valintataulukko [20] 
 
7.6  Asbestin aiheuttamia sairauksia 
Asbesti voi aiheuttaa monenlaisia sairauksia vuosien saatossa altistumisesta. Yleensä oireet 
tulevat vasta noin 10-30 vuoden päästä altistumisen alkamisesta tai jopa myöhemminkin. 
Yleisimmät näistä ovat keuhkosairaudet, kuten: keuhkopussin paksuuntumat-pleuraplakit, 
asbestoosi ja keuhkosyöpä sekä keuhkopussin ja vatsakalvon syöpä eli mesoteliooma. Tupa-
koitsijalle asbestitöiden tekeminen on erittäin vaarallista. Tupakointi aiheuttaa jopa 50-
kertaisen altistumisen henkilön sairastua johonkin näistä sairauksista. [26.] 
Arvioidaan, että asbestisairaudet vähenevät vuoden 2015 jälkeen. Nykyään on käytössä 
asianmukaiset asbestityömenetelmät sekä henkilökohtaiset suojaimet, joten altistuminen ky-
seessä oleville sairauksille pienenee. [26.] 
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7.7  Koneet ja kalusto 
Purkutöihin käytettäviä koneita ovat mm. liukuohjattu pienkuormaaja, jätteenrepijä, kuljetin 
ja kaivinkone. Ohessa on kuvia edellä mainituista koneista. Kuvassa 25 on Kauhajoen työt-
tömien talon purkutyömaa. Koneistona on liukuohjattu pienkuormaaja sekä taaempana jät-
teenrepijä. Kuvissa 26 ja 27 on jätteenrepijä, jonka omistaa lakeuden ympäristöhuolto. Puut 
murskattiin 100 millimetrin kokoon ja ne menivät Kurikan lämpölaitokselle energiaksi. Ku-
vassa on myös kuljetin, jossa magneettihihna joka kerää kaikki raudat pois, kuten naulat yms. 
Kuvassa 28 jäte siirretään jätteenrepijällä kuljettimelle, joka murskaa ne ja kuljettaa jätelavalle. 
Kuvassa 29 Kauhajoen Atria- Nauta 2012- saneeraustyömaa sekä kuvassa 30 on siellä puret-
tua seinää. [21.] 
Kuva 25. Liukuohjattu pienkuormaaja [21] 
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       Kuva 26. Jätteenrepijä, jonka omistaa Lakeuden Ympäristöhuolto [21] 
Kuva 27. Kauhajoen työttömien talon purkua 
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Kuva 28. Jäte siirtyy jätteenrepijältä kuljettimelle, joka siirtää jätteen murskattuna lavalle [21] 
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Kuva 29. Saneerauspurkutyömaa [27] 
 
 
Kuva 30. Purettua seinää [27] 
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8  ANALYSOINTI 
Insinöörityön tavoitteena oli koota työmaan työturvallisuusasiat yhteen paikkaan, mistä niitä 
on helppo käsitellä. Lisäksi tavoitteena oli syventyä purkutöihin ja purkutyömenetelmiin 
hieman syvemmin.  
Työ eteni suurimmaksi osaksi alkusuunnitelman mukaisesti. Betonointi-, muotti- ja element-
tityöt jäivät käsittelemättä, koska oli tarkoitus syventyä purkutöihin. Käsittelemäni työmaan 
turvallisuusasiat liittyvät niin purkutöihin kuin muihinkin töihin, joita työmaalla tehdään.  
Mielestäni työ eteni hyvää vauhtia ja sain kaiken tärkeän kerrottua, niin kuin suunnittelin. 
Minulla oli paljon aikaa varattuna työn suorittamiseen, joten tein työn rauhassa keskittymällä 
olennaiseen. Tekstiä syntyi toisena päivänä enemmän ja toisena vähemmän. Suurin osa ajasta 
meni kuitenkin tekstin tarkistamiseen ja luotettavien lähteiden etsimiseen. Ongelmat jotka 
esiintyivät työn aikana, liittyivät pääosin tekstin viimeistelyyn ja liitteiden kokoamiseen teks-
tin loppuun.  
Lähteenä käytin oppimiani tietoja joita Lemminkäisen työmaalla sain. Kirjallisuudesta ja in-
ternetistä tarkistin tietoni paikkansapitävyyden. Suurimpana tietolähteenä käytin Jukka Hie-
tavirran, Toivo Niskasen, Harri Partikaisen ja Keijo Päivärinnan ”Rakennustöiden turvalli-
suusmääräykset selityksineen 2009”-kirjaa. Lisäksi hyvää tietoa löytyi myös muun muassa 
internetistä työturvallisuuslaista ja rakennustiedosta. Työssä esiintyvät kuvat ovat suurim-
maksi osin Lemminkäisen työmaalta Atria Nauta 2012-projektista. Lisäksi purkutyömaakuvia 
sain Lakeuden Asbestityöt Oy:ltä ja muutamia kuvia internetistä. 
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9  YHTEENVETO 
Insinöörityön tarkoituksena oli koota pääpiirteissään työmaan tärkeimmät työturvallisuusasi-
at samaan paikkaan, mistä ne on helppo löytää. Tarkoituksena oli myös kerätä tietoa purku-
töistä, niiden suunnittelusta, riskeistä, jätehuollosta ja purkutyömenetelmistä. Työ toteutui 
alkusuunnitelman ja aikataulun mukaisesti. Työn aikana ei juuri ilmentynyt ongelmia.  
Kun työturvallisuusasiat on nopeasti löydettävissä ja niitä on helppo käsitellä, niitä myös 
noudatetaan silloin todennäköisesti paremmin. Työmaalla tulee aina työskennellä työturvalli-
suuden ehdoilla, joten nämä asiat tulee jokaisen ottaa tosissaan. Tämä työ ei koske pelkästään 
Lemminkäisen purkutyömaita vaan myös muillakin Lemminkäisen työmailla tätä pystytään 
hyödyntämään. 
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LIITE 1 Työmaahan perehdyttämis-





HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET, KÄYTTÖVELVOLLISUUS OK VASTAANOTETTU: NIMI / PVM 
1. Suojakypärä        
2. Suojalasit        
3. Turvakengät        
4. Heijastava työasu        
5.              
6.              
PÄTEVYYDET OK VOIMASSA (PVM) 
1. Kuvallinen henkilötunniste        
2. Työturvallisuuskortti        
3. Ensiapupätevyys (I / II)        
4. Tulityökortti        
5. Työterveyskortti        
6. Tieturva I        
7.              
TÄLLÄ TYÖMAALLA ERITYISTÄ OK HUOMIOITAVAA 
1.              
2.              









                  
  
Nimi:       Työnantaja:       
Syntymäaika:       Kotikunta:       
Ammattitehtävä:       Kokemus 
rakennus-
työstä v. 
      
 
SELVITETTÄVÄT ASIAT  
(ruksittava kohdat, jotka käsitellään perehdytyksessä) 
OK HUOMIOITAVAA 
1. Rakennuskohteen/työmaan/urakan esittely        
2. Toteutusorganisaatio; rakennuttaja, päätoteuttaja, muut ura-
koitsijat 
       
3. Urakan aikataulu ja kriittiset työvaiheet        
4. Toteuttamissuunnitelmat ja työmaan järjestelypiir-
ros/aluesuunnitelma 
       
5. Työmaatilat; toimisto, sosiaalitilat, varastot        
6. Työmaan järjestys ja siisteys (jokaisen velvollisuus)        
7. Työterveyshuolto ja ensiapuvalmius        
8. Paloturvallisuus, sammutuskalusto, tulityöt        
9. Käytettävät koneet, vaara-alueet        
10. Työmaaliikenne, kuljetukset        
11. Pienkalusto, käyttöohjeet        
12. Työmaan sähköasennukset, valaistus, johtojen suojaus        
13. Putoamissuojaukset, telineet, kulkutie ja niiden kunnossapito        
14. Nostotyöt        
15. Käyttöönotto- ja viikkotarkastukset, päivittäinen valvonta        
16. Vaaralliset aineet, käyttöturvallisuus        
17. Työntekijän velvollisuus ilmoittaa puutteet ja viat esimiehelle        
18. Työpaikan (yrityksen ja työmaan) työsuojeluorganisaatio        
21. Yrityksen turvallisuusaineisto, toimintaohjeet        
22. Työmaakierros        
23. Työn riskitarkastelu työlajikohtaisesti        
24. Työturvallisuusasiakirjan läpikäyminen        
LIITE 2 Työmaahan perehdyttämis-




Name:       Employer:       
Date of Birth:       Home town & country:       
Occupation:       Experience of construction works 
(years): 
      
 
THINGS TO CLARIFY:  OK NOTICE 
1. Construction site and project review        
2. Executive organization; builder, main contrac-
tor, other 
    contractors 
       
3. Project schedule and critical operations        
4. Site plan and work plans        
5. Facilities of site; office, staff room, storages        
6. Order and tidiness at the site (every ones own 
duty) 
       
7. Occupational health care, first aid facilities and 
personnel 
       
8. Fire safety, on-site fire-fighting equipment and 
fire related works 
       
9. Machinery,  danger zones        
10. Traffic and transportations at the site        
11. Smaller machinery, directions        
12. Electrical installations, lighting and cable pro-
tection at the site 
       
13. Protections against fallings, scaffolding, site 
routes and maintenance of the site routes  
       
14. Lifting works        
15. Machinery checks when they are taking into 
use, weekly control and daily supervision 
       
16. Work safety when using hazardous materials        
17. Workers duty to point out flaws and other 
failures to the 
      supervisor 
       
18. Health and Safety organization in the compa-
ny and at the site 
       
21. Safety regulations and guidelines in Lem-
minkäinen 
       
22. Site survey        
23. Work risk review for each work phases        
24. Safety regulations of the client (builder)        
 
PERSONAL SAFETY EQUIPMENTS, responsibility of use OK RECEIVED: NAME / DATE 
1.              
2.              
3.              
4.              
5.              
6.              
 
COMPETENCES OK VALID (DATE) 
1. Photographic ID-card        
2. Occupational Safety Card        
3. First aid ability licence (I / II)        
4. Fire related work licence        
5.  Health care card        
6.              
7.              
 
SPECIAL REQUIREMENTS AT THIS SITE: OK NOTICE: 
1.              
2.              
3.              
 
SIGNATURES AND CLARIFICATIONS OF SIGNATURES 
DATE EMPLOYEE  INSTRUCTOR 
LIITE 3 Työmaahan perehdyttämislomake 




Aliurakoitsija Sivu-urakoitsija Vuokratyöntekijä Erillisurakoitsija  Muu
Etunimi Sukunimi Yritys / Työnantaja /Palkan maksaja
Puh.no Synt.aika Työntekijän veronumero
Ammatti Kasalaisuus Kotikunta
Kulkuluvan myöntämispäivä Kulkuluvan viimeinen vo imassaolopäivä
 Työmaan organisaatio,  Yhteistoiminta- ja työsuojelu-  Työmaan luottamusmiehen ja
esimiehet ja yhteyshenkilöt  organisaation esittely  työsuojeluvaltuutettujen esittely
 Rakennettava kohde ja  Työmaasuunnitelma, pelas-  Ensiapuvalmius, ensiapuohjeet,
 käytettävät menetelmät  tautumistiet, kokoontumispaikka  ensiapukaappi, ensiapupisteet
 Kulkulupamenettely, hälytys- Tietoni tallenetaan  Työajat, kahvi- ja ruokatauot
 järjestelmät  kulkuluparekisteriin   ylityömenettelyt
 Vartiointijärjestelyt  Henkilöstötilat, varastot  Työmaan siisteys ja järjestys
 Ala- ja sivu-urakoitsijat  Ympäristöasiat, jätehuolto  Liikenne ja liikkuminen
 Suojakypärän ja muiden  Fysikaaliset vaaratekijät;(melu, tärinä,  Kehoitus tutustua rakennus-
 suojavälineiden käyttö,  säteily).  Kemialliset vaaratekijät  töiden järjestysohjeisiin ja
 huolto ja varastointi  (liima, lakat yms.) ja niitä koskevat  työmaan oppaaseen
suojautumisohjeet
 Onnettomuustilanteessa Työmaan käyttöturvallisuustiedotteiden  Paloturvallisuus ja sammutin- 
 toimiminen säilytyspaikka on työmaatoimistossa'  paikat
 Päihteet ja tupakointi  Selvitys velvollisuudesta ilmoittaa
 havaitut turvallisuuteen ja ympäristöön 
 liittyvät puutteet/viat esimiehelle Suojakypärä
 Mahdollinen vaitiolovelvollisuus-  Tällä työmaalla suoritetaan 
 vaatimus  turvallisuustason mittausta (TR) Työasu
 Käytettävät rakennus-  Rakennusaikaiset 
 koneet ja käyttäjät  sähköasennukset Turvakengät
 Käytettävät pienkoneet:  Työ- ja suojatelineet, työtasot ja -pukit Viiltosuoja-/Työkäsineet
 (sirkkeli, hiomakone, pultti-  kulkutiet, portaat, tikkaat (Rakenne
 pistooli jne). ja niiden käyttäjät  käyttö ja niiden kunnossapito) Kuulosuojaimet
 Mahdolliset erityisolosuhteet ks alla Silmäsuojaimet
  Ensiapukoulutus  Työturvallisuuskorttikoulutus  Henkilönostomen korttikoulutus
 Tulityökorttikoulutus  Muu
 Tulityöt  Säiliö- ja putkityöt  Nostotyöt  Asbestityöt  Henkilönostimen kuljettaminen
 Kattotulityöt  Sähkötyöt  Telineiden pystyttäminen (kokenut henkilö)
Oma lähiesimies (Työnanatja / palkanmaksaja) Työmaan vastaava mestari (Lemminkäinen Talo Oy)
Työntekijällä on järjestetty työterveyspalvelu seuraavalla palveluntuottajalla
Paikka ja päiväys
Työnantajan edustajan allekirjo itus Työntekijän allekirjo itus
 Perehdyttäminen on suoritettu ja  työntekijälle on selvitetty ylläolevat (X-merkinnällä) työmaata koskevat asiat.

























TYÖMAAHAN PEREHDYTTÄMINEN (VIERAS TYÖVOIMA) Tj5.7_L03








Työmaan johdon toimesta työntekijälle selvitettävät asiat
LIITE 4 Työmaahan perehdyttämis-








Tämän telineen kunnosta 
vastaa 
Telineen mitat pituus 















          
          
          
          
          
          
          




TYÖ- JA SUOJATELINEEN KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA  
Kun riipputeline otetaan käyttöön työkohteessa, on työpaikan vastuunalaisen työnjohdon toimesta telineelle suoritettava pysty-
tystarkastus.     
Työmaa, päivämäärä Työnro Työmaan osoite 
 Telineen merkki tai muu yksilöinti Telinetyyppi                                          Erityisriipputeline 
                                                             Yleisriipputeline                       
Telineen kuormitus 
   Kevyt                                                       Puoliraskas                                                    Raskas     
TELINEEN TYYPPI   Standardi SFS________________ 
mukaan 
 
     ____________________________-
telinettä 
                                                     koskevan käyttöohjeen mukaan 
 
    
____________________________laatiman 
                                                     suunnitelman mukaan 
  
    Putkitelineet 
 
    Julkisivu 
 
    Siirreltävä 
TELINEEN VAIHEITTAINEN KÄYTTÖÖNOTTO 
















Tarkempi erittely korjattavasta koh-
teesta 







































































































































___________________________________________  ___________________________________________ 





































LIITE 7 Telineen käyttökieltokyltti  
 
  
Aluehallintovirasto (Työsuojelun vastuualueiden rakennusalan koorninaatio-
ryhmä 29.3.2011) 
 
 A-TIKKAIDEN JA TIKASTYÖSKENTELYN VALVONTA  
Yleistä:  Työnantajan tulee arvioida tikkaiden käytön vaarat ja arvioida 
vaarojen merkitys. A-tikkaita saa käyttää työtelineiden sijaan 
työalustana vain, kun työtelineitä ei voi-da kohtuudella edellyt-
tää työn lyhytkestoisuuden tai muusta vastaavasta seikasta joh-
tuen. Rakennustyössä käytettävien työskentelytasojen on oltava 
työ ja työ-olosuhteet huomioon ottaen mahdollisimman tarkoi-
tuksenmukaiset.  
 
Hyvä valvontakäytäntö:  
 
A-tikasta saa käyttää työtelineen tai –pukin sijaan työalustana vain, kun työn lyhyt-
kestoisuudella ja esim. tilanahtaudella voidaan perustella A-tikkaan käyttöä.  
 A-tikkaan tulee olla rakennustyöhön/ammattikäyttöön tarkoitettu.  
 A-tikkailta ei saa tehdä töitä, joissa vaaditaan suurta voiman käyttöä (kaatu-
misvaara).  
 A-tikkailta ei saa tehdä palovaarallisia töitä (kaatumisvaara).  
 A-tikkaita saa käyttää vain painumattomalla ja tasaisella alustalla (kaatumis-
vaara).  
 A-tikas on lukittava työskentelyn ajaksi siten, että se on jäykkä ja luja. Lukitus 
voi tapahtua riittävän jäykällä työtasolla ja/tai metallisella lukittuvalla luki-
tushaalla/vaakanivelellä.  
 Kun A-tikkaan kaatumisvaara on estetty ja se täyttää seisontavakavuudeltaan 
työpukille asetetut vaatimukset (ks. asetus liite 6), niin sitä voidaan käyttää 
kuin työpukkia.  
 
Työskentelytaso alle 1 m  
A-tikasta saa käyttää pääsääntöisesti työalustana vain siten, että työtaso on alle met-
rin korkeudessa.  
 
Työskentelytaso 1-2 m  
A-tikasta saa käyttää työtelineen tai –pukin sijaan työalustana 1-2 metrin korkeudes-
sa vain silloin, kun se on seisontavakavuudeltaan työpukille asetetettujen vaatimus-
ten mukainen (ks. liite 6). Tällöin A-tikkaan kaatumisvaara on estetty ja sitä voidaan 
käyttää kuin työpukkia.  
 
Työskentelytaso yli 2 metriä  
A-tikkaan käyttö kielletty rakennustyössä yli kahden metrin työtasolla!  
 
Nojatikkaat  
Nojatikkaita ei saa käyttää työalustana. Kertaluonteinen ja lyhytaikainen käyttö.  
Käyttö vain tilapäisenä kulkutienä, esim. nostoapuvälineiden kiinnitys ja irrotus. Pi-
tuus enintään 6 metriä. 
 
Säädöspohja: 
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 30 §, 32 § sekä liite 
6 















LIITE 8 3(3) Aluehallintovirasto 
  
Apuvälineen sijainti (työmaa ja esim. työkone) 
      
Työnumero 
      
Tarkastuksen ajankohta 
      
Nostoapuvälineen laji 
      
Merkki / valmistaja 
      
Numero 
      
Lisätiedot 
      
Tarkastettava kohde Kunnossa Huomautus 
Sopivuus työmaan nostolaitteisiin        
Taakan paino ja muoto        
Nostotapa, nostokone, nostopaikka        
Nostoapuvälineen suojaaminen taakan 
teräviltä kulmilta 
 
      
Nostettavien tavaroiden vahingoittuminen        




      
Tarkastettava kohde Kunnossa Puute tai vika Korjattu 
Nostoapuvälineen käyttöohjeet ja kuormi-
tustaulukot ovat työmaalla 
 
            
Nostoapuvälineen kunto on silmämääräi-
sesti arvioiden hyvä (tarkastetaan, kul-
mat, puutteet tai viat) 
 
            
Merkinnät suurimmasta sallitusta kuor-
masta 
 
            
Tunnuslevy on paikallaan ja luettavissa 
(suurin sallittu kuorma) 
 
            
Määräaikaistarkastukset on tehty ajallaan 
(merkinnät tarkastuksesta) ja aikaisem-
missa tarkastuksissa havaitut puutteet on 
korjattu 
 
            
Nostolaatikkojen kuormitusmerkinnät 
ovat paikoillaan (myös laatikon paino tie-
detään) 
 




            
Koukut lukittavaa mallia              
Nostoapuvälineen käyttäjille on annettu 
tarvittaessa opastusta 
 
            
Rikkinäinen tai huonokuntoinen nostoapuväline lähetetään pois työmaalta 
Huomautukset (tarkemmat kuvaukset vioista ja puutteista, sekä vastuuhenkilöiden nimeäminen) 
      
Pöytäkirjan hyväksyminen (allekirjoitus, nimenselvennys ja päivämäärä) 
Pääurakoitsijan edustaja (työnantajan edustaja) 
      
Nostimen kujettaja / työntekijän edustaja 







































Tarkastuskohde Kunnossa Korjattava Huom! 
Tarkastukset  -    ensimmäinen tarkastus 
- uusintatarkastus 
   
Käyttöohje ja huoltokirja 
 
   
Kilvet ja merkinnät 
 
   
Maapohjan kantavuus 
 
   
Rakenteellinen suoruus 
 
   
Tukijalat ja kantavat osat 
 
   
Rajakatkaisijat, tukijalat 
 
   
Rajakatkaisijat, varret 
 
   
Työkori ( kaiteet, nousuportaat, kiinnitys 
yms. ) 
 
   
Työkorin hallintalaitteet 
 
   
Hätäpysäyttimen toiminta 
 
   
Varalaskuventtiilit 
 
   
Työympäristö ( sähköjohdot, kaivannot, 
valaistus 
yms. ) 
   
Koekäyttö koko liikealueella 
 
   
Käyttäjien koulutus 
 




Työnantajan edustaja Työntekijän edustaja 
 
 


















LIITE 12 TR-mittari 
  
Työmaan nimi 
      
Numero 
      
Laatija 
      
Tarkastanut 
      
Muutokset 
      
Liittyy työvaiheeseen 
      
Kohde 
      
Suunniteltava asia OK Lisätietoja Huo-
mautuksia 
Seurantamittaus Mittausten suorittaminen        
Alkamisilmoitus ja  Asbestivaltuutus        
purkutyösuunnitelma Työn ajankohta ja laajuus        
 Jätteen käsittely        
 Loppukatselmus        
 Työsuunnitelman kuvaus        
 Osastojen tilavuudet, lait-
teiden tehot 
       
Osastointimenetelmä 3-osainen sulkutunneli        
 Ilmastollinen eristäminen        
 Alipaineistus        
 Suurtehoimuri        
 Vaateimuri        
 Jätepussit ja säiliöt        
 Pesumahdollisuus        
 Pitovaatteiden säilytys        
 Varoituskyltit ja -merkinnät        
Kohdepoistomenetelmä Imuri        
 Ilmastollinen eristäminen        
 Varoituskyltit ja -merkinnät        
Pussipurkumenetelmä Imuri        
 Purkupussi        
 Varoituskyltit ja -merkinnät        
Henkilökohtaiset suojai-
met 
Hengityksensuojaimet        
 Kuulosuojaimet        
 Kypärä        
 Turvakengät        
 Silmäsuojaimet        
 Suojakäsineet        









LIITE 13 Asbestityösuunnitelma RT 
